DEKOMMISJONERING -HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLING

Prosesseier: Lene Rexten

1 INNLEDNING

Denne handlingsplanen skal vise hva som skal utvikles på prosessen/prosessområdet og når dette skal være gjort. Prosesseier har ansvaret for å holde planen oppdatert. Prosesseier setter opp og vedlikeholder denne handlingsplanen ut fra de behov prosesseier ser.
Prosessen for Dekommisjonering er en overordnet beskrivelse av hovedaktivitetene som inngår i planlegging, gjennomføring av fysisk dekommisjonering og frigivelse fra regulatorisk kontroll.

2 BESKRIVELSE AV FORVENTET/PLANLAGT UTVIKLING

Dekommisjoneringsprosessen er rammeverket som er nødvendig for å komme videre i det regulatoriske rammeverket, slik at demontering og rivning kan utføres på en sikker og effektiv måte.

Program Dekommisjonering skal håndtere alle spørsmål knyttet til dekommisjoneringen inntil områdene er tatt ut av myndighetskontroll. Prosjektene i programmet må produsere de dokumentene i Kjernen som kreves for å få tillatelse til å starte og gjennomføre dekommisjoneringen, samt til slutt å få området frigitt fra regulatorisk kontroll.

3 HANDLINGSPLAN

Følgende dokumenter identifisert som styrende dokumenter og må utvikles i program Dekommisjonering for deretter å implementeres i Kjernen:

Arbeidsoppgaver/tiltak	**Tidsfrist** (dd.mm.åååå)	**Evt. kommentar**
Mal og veiledning for Dekommisjoneringsplan	30.05.2024	
Mal og veiledning for plan for overgangsfasen	15.09.2024	
Mal og veiledning for metodebeskrivelse	02.05.2024	
Sammenstilling av dokumentasjon som kreves for søknader til DSA	01.10.2025	

4 LISTE OVER IFE NUK DOKUMENTER SOM SKAL VURDERES

< **Tittel**	**ID**
SAR Halden, Kapitel 19 Dekommisjonering	DOCUS-ID: 38398