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Design og anleggsendring

Prosesseier: Peter Keyser | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 12.4.2023 | Publisert versjon: 1

Hensikt:
Hensikten med denne prosessen er å beskrive hvordan NND ivaretar funksjonsområder innenfor design,
endringskontroll, anleggsendringer og prosjektering.  Prosessen for Design og anleggsendring etableres derfor
tilknyttet NNDs prosjektmodell (ref. prosessen Prosjekt).

Omfang:
Prosessen skal brukes i NND ved design og endringer som er sikkerhetskritiske, relatert til anleggenes utforming og
styringssystemer (konsesjonsvilkår 18 og 20), samt utvikling og etablering av nye innretninger på eksisterende
anlegg (konsesjonsvilkår 16).

Prosessen Design og anleggsendring inneholder styringsdokumenter som beskriver en trinnvis utvikling av design
innenfor fagområdene konstruksjon, elektronikk og automasjon, bygg og geoteknikk der detaljeringsnivået må
tilpasses kravene til design og anleggsendringer. Dette inkluderer utarbeidelse av beregningsforutsetninger
('Design Basis') og håndtering og vedlikehold av endringskontroll ('Configuration Management').

Designprosessen er oppdelt i tre faser med flere trinn som resulterer i resultatdokumenter i henhold til fastsatte
kriterier og krav fra tilsynsmyndighetene, og engelske begreper på resultat-dokumenter i prosessen er valgt i dette
henseende:

Anleggskonfigurasjon
'Site Location/Evaluation' (ikke en del av design og anleggsendringsprosessen)
'Concept Design'

Systemdesign og Detaljdesign
'Basic Design'
'Detail Design'

Utførelse og Overtakelse
'Accept Qualification of SCCs'
'Installation Qualification'

Kort sammendrag av prosesstegene og de hovedaktivitetene som inngår i disse:

1. Anleggskonfigurasjon ('Concept Design Verification')
a. Oppstart og planlegging av designaktiviteter
b. Konkretisering og verifisering av krav og behov
c. Utarbeidelse av grunnlag for endelig beslutning om investering
d. Valg av designkonsept ('Optioneering') og gjennomføringsmodell

2. Systemdesign ('Basic Design Verification')
a. Spesifikasjon av løsning
b. Detaljering av løsningsforslaget
c. Utarbeidelse av beregningsforutsetninger til design
d. Utførelse av preliminær sikkerhetsanalyse iht prosessen Sikkerhetsvurdering og sikkerhetsanalyse,

som inngår i prosessen Sikkerhetsstudier og sikkerhetsrapport

3. Detaljdesign ('Detail Design Verification')
a. Detaljering og ferdigstilling av tegninger og beskrivelser
b. Utarbeidelse av underlag og plan for innkjøp/produksjon
c. Utførelse av detaljert sikkerhetsanalyse, som inngår i prosessen Sikkerhetsvurdering og

sikkerhetsanalyse
d. Utarbeidelse av grunnlag til driftsbetingelser ('Safe Operation Envelope')

4. Utførelse ('Accept Qualification of SCCs')
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a. Teknisk bistand ved gjennomgang og godkjenning av kontrakten
b. Teknisk bistand ved oppfølging av kvalitetsplan
c. Teknisk bistand ved utarbeidelse av underlag og plan for drift-, vedlikehold- og service

5. Overtakelse ('Installation Qualification')
a. Teknisk bistand ved utførelse av prøvedrift
b. Teknisk bistand ved utførelse av monteringskontroll
c. Teknisk bistand ved håndtering av avvikelser
d. Teknisk bistand ved overlevering til drift og vedlikehold
e. Teknisk bistand ved oppdatering av arkiv og dokumentasjon

Inngang:
Prosessen for gjennomføring av prosjekt for nye anlegg eller nye innretninger eller endringsprosjekt på
eksisterende anlegg trenger at styringsdokumenter er etablert med hensyn til funksjonelle ansvarsområder,
godkjennelsesnivåer og grensesnitt for de som vurderer, administrerer, autoriserer, utfører, kontrollerer eller fører
tilsyn med disse aktivitetene.

Dette inkluderer at prosjektet er vurdert med hensyn til innvirkning på sikkerheten i henhold til prosedyre for
Sikkerhetsklassifisering av strukturer, systemer og komponenter. I denne sammenheng benyttes begrepene 'Stor
innvirkning på sikkerheten', 'Betydelig innvirkning på sikkerheten', 'Mindre innvirkning på sikkerheten', eller
'Modifikasjon uten betydning for sikkerheten'.

En annen forutsetning er at Ansvarlig designer ('Lead Engineer') er tilsatt i henhold til prosedyren for Design
Authority-funksjonen, og at prosjektlederen har full forståelse for de funksjonelle ansvarsområdene i det aktuelle
oppdraget.

Prosessen Prosjekt (NNDs prosjektmodell) skal brukes og tabellen nedenfor viser hvordan prosjektfasene
samsvarer med prosessen Design og anleggsendring:

Prosjekt Design og anleggsendringer Sikkerhetsstudie og
sikkerhetsrapport

Ide/behov ​ ​

Prosjektoppstart ​Designoppdrag starter ​Vurdering av innvirkning på
sikkerheten

Konsept ​Anleggskonfigurasjon ​Konseptuell sikkerhetsvurdering av
design (inkl. lokasjon ved nytt
anlegg)

Planlegging ​Systemdesign
Detaljdesign

​Foreløpig sikkerhetsvurdering
Sikkerhetsvurdering for
konstruksjon

Gjennomføring ​Utførelse ​Sikkerhetsvurdering for idriftsetting

Overlevere og evaluere ​Overtakelse ​Sikkerhetsvurdering for drift

Idriftsetting ​Designoppdrag avsluttes ​

Vurdering av
effekt/gevinstrealisering

   

Prosedyrer som er koblet til prosessen er følgende, men ikke helt uttømmende:
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Teknisk veivalg: Hvordan teknisk bestilling skal håndteres videre (generell prosedyre for klassifisering av
prosjekt eller endring, baseres blant annet på Sikkerhetsklassifisering av SSCs'). Resultater fra
saksbehandlingen gir veiledning om følgende:

'Stor innvirkning på sikkerheten', 'Betydelig innvirkning på sikkerheten', 'Mindre innvirkning på
sikkerheten', eller 'Modifikasjon uten betydning for sikkerheten'
'Etablering av nytt anlegg', 'Etablering av nye innretninger på eksisterende anlegg' eller 'Utførelse av
endringsprosjekt' (se IAEA SSR-3/SSR-4 og SSG-24 for mer informasjon).
'Modifikasjon uten betydning for sikkerheten' (håndteres ikke i designprosessen)
Verifisering/beregning av brensel (håndteres ikke i designprosessen)
Øvrig saksbehandling/prosjekt/oppdrag (håndteres ikke i designprosessen)
Ikke godkjent for videre håndtering

Sikkerhetsklassifisering av strukturer, systemer og komponenter: Hvordan sikkerhetsklassifisering av
konstruksjoner, systemer og komponenter skal utføres (se IAEA SSG-30 og SSR-3/SSR-4 for mer
informasjon).
Utarbeidelse av beregningsforutsetninger: Hvordan design input og krav skal ivaretas for å etablere teknisk
'baseline' ('Design Basis).
Vedlikehold av 'Design Basis' og designendringer: Hvordan håndtering og vedlikehold av 'Design Basis' og
designendringer ('Configuration Management') skal ivaretas.

Resultat:
Bruk av prosessen fastsatte prosess-steg skal lede til kvalifiserte og godkjente prosjektprodukt(er) som oppfyller
kravene til 'Etablering nytt anlegg', 'Etablering av nye innretninger' eller 'Utførelse av endringsprosjekt':

1. I prosess-steget Anleggskonfigurasjon leveres en pakke av resultatdokument som betegnes 'Concept
Design'.

2. I prosess-steget Systemdesign leveres en pakke av resultatdokument som betegnes 'Basic Design'.
3. I prosess-steget Detaljdesign leveres en pakke av resultatdokument som betegnes 'Detail Design'.
4. I prosess-steget Utførelse leveres en pakke av resultatdokument som betegnes 'Accept Qualification of

SCCs'.
5. I prosess-steget Overtakelse leveres en pakke av resultatdokument som betegnes 'Installation Qualification'.

Roller og rollenes ansvar i prosessen:

Utførende roller i prosessen Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen

Prosjekteier Overordnet ansvarlig bestiller og godkjenner av prosjektmandat.

Prosjektleder Ledelse og ansvar for leveranser i henhold til prosjektmandatet.

Ansvarlig designer ('Lead
Engineer')

Skal utføre bedømminger og avgjørelser om anleggets design og
sikkerhetsstudier. Denne rollen tilpasses avhengig av prosjektets størrelse
og/eller kompleksitet.

Tekniske spesialister Utfører, analyserer, bearbeider og dokumenterer den faglige
dokumentasjonen og vedlegg til design og anleggsendringer innenfor for
eksempel: Mekanikk, elektro, automasjon, bygg, og geoteknikk.

Funksjonsområdes-ansvarlige Typiske områder der funksjonsansvar tildeles i design- og
anleggsendringsprosjekter er innenfor drift, vedlikehold, strålevern,
avfallshåndtering, HMS, og sikkerhet.

Byggeleder Rapportere framdrift og status til prosjektleder. Jevnlig oppfølging av
kontrakten med leverandøren i bygge- og statusmøter. Følge opp og
koordinere leveranser fra fagrådgivere og eksperter.

Kontraktsansvarlig Bistå prosjektleder i kontraktsoppfølging for å sikre at leveranser er i tråd
med kontrakt og konkurranseunderlag, herunder dagbøter, oppsigelser eller
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andre sanksjoner der nødvendig.

Juridisk veileder Bistå prosjektleder i oppfølging og dokumentasjon av krav med henvisning til
konkurransegrunnlag, kontrakt, håndbøker/ veiledere eller andre
styringsdokumenter, m.m.

 

Eksterne krav/føringer til prosessen:

Kravdokument (lovverk, standarder o.l.) Kapittel, paragraf o.l.

Veileder til de generelle konsesjonsvilkårene ​Kapittel 16, 18 og 20 

IAEA SSR-3/SSR-4  

IAEA GS-G.3.5  

IAEA GS-G.3.1  

IAEA SSG-24  

IAEA SSG-30  

 


