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Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Behmer | Godkjent dato: 12.4.2023 | Publisert versjon: 1

Hensikt:
Hensikten med hovedprosessen er a vise hvordan NND skal planlegge og gjennomfgre dekommisjonering av

konsesjonsbelagte atomanlegg som ivaretar sikkerheten ved og sikringen av anleggene, og fjerne radioaktivt
materiale i en grad som fgrer til friklassing av omradet og at atomanlegget ikke lenger er underlagt regulatorisk

kontroll.

Prosessen skal sikre at det er etablert et tilstrekkelig grunnlag for a ta de riktige beslutningene ved bade
planlegging og giennomfgring av dekommisjoneringen pa en sikker mate. Prosessen skal benyttes for
demontering og rivning av eksisterende anlegg, samt ved planlegging og design av nye anlegg eller anleggsdeler

som skal bygges for a gjennomfgre dekommisjonering og handtere avfall.

Omfang:
Dekommisjonering er en av kjerneprosessene i NNDs virksomhet. «Dekommisjonering er ett av seks strategiske

malomrader som inngar i NNDs Strategihus. Det er utarbeidet en overordnet strategi og flere delstrategier.

| delprosess Utarbeide strategi og planer utarbeides strategisk tilnserming og planer for 8 dekommisjonere

atomanleggene pa en sikker og miljpmessig mate. Dette skal dokumenteres med en dekommisjoneringsplan som
baseres pa en evaluering av en eller flere tilnaerminger til dekommisjonering som er hensiktsmessig for anlegget.
Dekommisjoneringsplanen utarbeides for @ omfatte alle trinn frem til fullfgrt dekommisjonering og en tilstand der
sikkerheten blir ivaretatt med minimal eller ingen overvaking. Utarbeidelse av sikkerhetsstudie og
sikkerhetsrapport er et sentralt dokument til dekommisjoneringsplanen. Planen ma hensynta usikkerheter i
giennomfgringen, avhengigheter mellom anlegg og infrastruktur og kravbildet til dekommisjonering med riktige

prinsipielle antagelser og forutsetninger for a lage en overordnet tidsplan.

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagomrader,

med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.

| delprosess Planlegge og forberede utarbeides grunnlag for oppdatering av den eksisterende
dekommisjoneringsplanen, alternativt den endelige dekommisjoneringsplanen, som begge skal godkjennes av
DSA i henhold til kravene som stilles til ngdvendig dokumentasjon. | en eventuell overgangsperiode mellom
permanent nedstenging av drift og godkjenning av den endelige dekommisjoneringsplanen, utarbeides ogsa
sikkerhetsstudie og sikkerhetsrapport som er et sentralt dokument til dekommisjoneringsplanen. Enkelte
dekommisjoneringsaktiviteter behandles som modifikasjoner som det sgkes om separat etter Atomenergilovens
§12. Etter hvert utarbeides den endelige dekommisjoneringsplanen for godkjenning av DSA for alle trinn pa veien

til fullfert dekommisjonering. Detaljert plan for de ulike dekommisjoneringsaktiviteter med delmomenter
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(dekontaminering, demontering, kutting, handtering av store gjenstander og fijerning av systemer) utarbeides og

legges til grunn for en sikkerhetsvurdering.

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagomrader,

med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.

| delprosess Demontere og fjerne radioaktive materialer utfgres dekommisjoneringsaktiviteter med delmomenter.

Disse rapporteres og dokumenteres for a kunne verifiseres opp mot den endelige dekommisjoneringsplanen. Alle
aktiviteter utfgres med hensyn til anleggets design og status slik at sikkerheten blir ivaretatt ved rivning av
radioaktive materialer. Dekommisjoneringsaktivitetene baseres pa en avfallsstyrt prosess som tar hensyn til
behovet for handtering (behandling, lagring og transport) og deponering av avfallet som produseres (se NNDs

hovedprosess Handtering og oppbevaring av avfall).

Materialer, som er radioaktivt forurenset, fiernes, dekontamineres ved behov, males og pakkes. Materialer som
ikke er radioaktivt forurenset eller svakt kontaminerte, dekontamineres og males for direkte friklassing.
Malingene registreres, analyseres og sammenlignes med grenseverdier og er grunnlag for dokumentasjon og

rapportering til DSA.

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagomrader,

med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.

| delprosess Rivning og mark/grunnarbeid utfgres trinn og arbeidspakker som rapporteres og dokumenteres for a

kunne verifiseres opp mot den endelige dekommisjoneringsplanen. Alle aktiviteter utfgres med hensyn til
anleggets design og status, slik at sikkerheten blir ivaretatt for konvensjonell rivning.
Dekommisjoneringsaktivitetene for konvensjonell rivning tar hensyn til behovet for handtering (behandling,

lagring og transport) og deponering av avfallet som produseres.

Bygninger rives etter at sgknad om friklassing er godkjent av DSA. Nar bygningene er fjernet, kan
friklassingsmalinger av arealet/tomten starte. Resultatene fra disse malingene sammenlignes med
friklassingskriterier som er spesifikke for arealet/tomten. Etter kontroll av maleresultatene utarbeides det en
sgknad for friklassing til DSA.

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagomrader,

med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.

| delprosess Avslutte og overfgre til ny eier utarbeides en dekommisjoneringsrapport som beskriver hvordan

avviklingen har foregatt, hvordan avfallet er blitt handtert og hvor det er blitt deponert, samt en rapport om
hvordan arkiveringen av dokumentasjon er blitt hdndtert. @vrige relevante dokumenter for spknad om slik
overfgring avklares med DSA og andre interessenter. Gevinstrealiseringen skal ogsa males opp mot samfunns- og

effektmal i henhold til NNDs prosess i Kjernen for Utredninger av statlige tiltak.

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagomrader,

med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.

Resultat:

Prosessen resulterer i redusering eller fijerning fra regulatorisk kontroll for det konsesjonsbelagte anlegget med
rapportering og verifisering av utfgrt dekommisjonering i henhold til nasjonale lover og forskrifter. En godkjenning
fra DSA trengs fra sgtteprosessen Dialog med myndigheter.

Roller og rollenes ansvar i prosessen:
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Utfgrende roller i prosessen | Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen

Prosjekteier Overordnet ansvarlig bestiller og godkjenner av prosjektmandat
Prosjektleder Ledelse og ansvar for leveranser i henhold til prosjektmandatet
Avfallskoordinator Ansvarlig for oppfelging ved handtering av avfallet i henhold til dokumentert

arbeidsbeskrivelse for avfallet

Fagansvarlige Analyserer, bearbeider og dokumenterer den faglige dokumentasjonen og
vedlegg til planer for dekommisjonering

Driftsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikker drift og arbeidsmilj@

Sikkerhetsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikkerhetsdokumentasjon og forebyggende sikkerhet

Eksterne krav/fgringer til prosessen:

Kravdokument (lovverk, standarder o.l.) Kapittel, paragraf e.l.
Atomenergiloven §12 (endringer i anleggs- og driftsforhold)
Stralevernforskriften §5, 8§40 (optimalisering)

Forskrift om konsekvensutredninger
Sikkerhetsloven

Forurensingsloven

Avfallsforskriften

Arbeidsmiljgloven

Plan og bygningsloven

Nasjonal avfallsstrategi for radioaktivt avfall (2021) DSA arbeider med G utarbeide en nasjonal
strategi for radioaktivt avfall pd oppdrag
fra KLD

Generelle vilkar for vurdering av sgknader om konsesjon etter Konsesjonsvilkar 9 for Halden og Kjeller og

atomenergiloven, Stralevernshefte 33 (2018) relevante tilleggsvilkar

Tilleggsvilkar Se Halden og Kjeller Tilleggsvilkar

Veileder til de generelle konsesjonsvilkarene, DSA-hefte nr. 5

(2022)

IAEA, Safety of Research Reactors, Specific Safety Requirements, PREPARATION FOR DECOMMISSIONING
SSR-3 (2016) OF A RESEARCH REACTOR, Requirement

89: Decommissioning plan (8 punkter)

IAEA, Safety of Nuclear Fuel PREPARATION FOR DECOMMISSIONING,
Requirement 74: Decommissioning plan

Cycle Facilities, Specific Safety Requirements, SSR-4 (2017)
(13 punkter)
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Decommissioning of Facilities, General Safety Requirements, GSR-
6, IAEA (2014)

Decommissioning of Nuclear Power Plants, Research Reactors and
Other Nuclear Fuel Cycle Facilities, Specific Safety Guide, SSG- 47
(2018)

Virksomhetskrav:

Kravdokument (Politikk, strategi og program e.l.)

Ledelsens forpliktelse

Politikk for Dekommisjonering

Strategien for malomradet dekommisjonering

Delstrategi for avvikling av anlegg

Delstrategi for utvikling av anlegg og infrastruktur for dekommisjonering Kjeller og Halden

Program for dekommisjonering

Dokumentert informasjon (styrende dokumentasjon)

Strategi
k1 Strategi for malomradet dekommisjonering
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Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfalging
Prosess - Arkiv og dokumentasjon

Prosess - Behandling og oppbevaring av avfall
Prosess - Design og anleggsendring

Prosess - Dialog med myndigheter

Prosess - Drift og vedlikehold (sikker drift)
Prosess - Forebyggende sikkerhet

Prosess - Helse og psykososialt arbeidsmilja
Prosess - Handtere eksterne krav

Prosess - Karakterisering av radiologiske, kjemiske, fysiske og
biologiske komponenter

Prosess - Krise og Beredskapshandtering
Prosess - Maling av radioaktivitet og kjemikalie
Prosess - Politikk, mal og strategi

Prosess - Prosjekt

Prosess - Risikovurdering

Prosess - Sikkerhetsstudie og Sikkerhetsrapport
Prosess - Stralevern og miljg

Prosess - Utredninger av statlige tiltak
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Avslutte og overfgre til nye eiere

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bashmer | Godkjent dato: 25.1.2023 | Publisert versjon: 1

Konsesjon for atomanlegget er avsluttet og tomt overleveres til den nye/eksisterende eieren.

Prosess - Stralevern og miljg
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Dekommisjonering - Utarbeide strategi og planer

Identifisere Spesifisere . .
o Utarbeide Utarbeide
behov, mal omfang :
og krav og objekter dekomstrategi dekomplan

Utarbeide strategi og planer

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bashmer | Godkjent dato: 12.4.2023 | Publisert versjon: 1
Hensikt:
Hensikten med delprosessen Utarbeide strategi og planer er a identifisere hvilke krav som gjelder for
dekommisjonering og definere overordnede strategier og planer for hvordan dekommisjonering skal utfgres.
Strategiene og planene skal ogsa inkludere drift av atomanlegget under overgangsperioden frem til godkjent

grunnlag for dekommisjonering.

Inngang:

Oppstart av delprosessen skal godkjennes av prosjekteieren i henhold til prosjektprosessen.

Resultat:
Aktivitetene i denne delprosess skal resultere i en operasjonell strategi for dekommisjonering og en
dekommisjoneringsplan som skal oppdateres under hele anleggets levetid. Resultat fra dette steg brukes ogsa i

prosessen for Utredninger av statlige tiltak.

Roller og rollenes ansvar i prosessen:

Utfarende roller i prosessen Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen

Prosjekteier Overordnet ansvarlig bestiller og godkjenner av prosjektmandat
Prosjektleder Ledelse og ansvar for leveranser i henhold til prosjektmandatet
Fagansvarlige Analyserer, bearbeider og dokumenterer den faglige dokumentasjonen

og vedlegg til planer for dekommisjonering

Driftsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikker drift og arbeidsmiljg
Sikkerhetsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikkerhetsdokumentasjon og forebyggende
sikkerhet
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Prosess - Behandling og oppbevaring av avfall
Prosess - Design og anleggsendring

Prosess - Dialog med myndigheter

Prosess - Drift og vedlikehold (sikker drift)
Prosess - Forebyggende sikkerhet

Prosess - Helse og psykososialt arbeidsmilja
Prosess - Handtere eksterne krav

Prosess - Karakterisering av radiologiske, kjemiske, fysiske og
biologiske komponenter

Prosess - Krise og Beredskapshandtering
Prosess - Maling av radioaktivitet og kjemikalie
Prosess - Politikk, mal og strategi

Prosess - Prosjekt

Prosess - Risikovurdering

Prosess - Sikkerhetsstudie og Sikkerhetsrapport

Prosess - Stralevern og miljg
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Identifisere behov, mal og krav

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Planleggingen starter med etablering av kravbildet basert pa krav i lover, forskrifter og internasjonale

anbefalinger. Kravbildet dokumenteres i henhold til prosess for kravhandtering. Identifisering av behov, mal og
krav etableres basert pa dokumentert kravbilde.

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagomrader,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Spesifisere omfang og objekter

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:

Definere omfanget og hvilke objekter som inngar i dekommisjoneringsprosjektet. Objekter herunder er hele eller
deler av et atomanlegg som inngar i omfanget. Dokumentert omfang inkluderer anleggsbeskrivelser for all
infrastruktur, mark/grunn, bygninger, systemer og komponenter.

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagomrader,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Utarbeide dekomstrategi

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Her dokumenteres dekommisjoneringsstrategien for ett eller flere atomanlegg, og inkluderer en beskrivelse av

bl.a. fglgende forhold, men ikke uttsmmende:

. planlagt sluttilstand

. antagelser og forutsetninger

. motivasjon til strategiske valg

. overordnet tidsplan

. avhengigheter mellom atomanlegg og ngdvendig infrastruktur

.sammenstilling av usikkerheter og tiltak for a redusere risiko og gke sikkerheten

oUW =

Ved utarbeidelse av strategien utfgres en preliminaer sikkerhetsvurdering og konsekvensanalyse, der det samlede
resultatet dokumenteres som det strategiske veivalget til dekommisjoneringen av atomanleggene. Roller i denne
aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagomrader, med involvering

av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Utarbeide dekomplan

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:

Her utarbeides dekommisjoneringsplan for de ulike fasene av levetiden til atomanlegget som beskriver anlegget
og hvordan avviklingen skal utfgres, basert pa anleggets aktuelle fase (nybygg, drift, overgangsperiode,
dekommisjonering). Dekommisjoneringsplanen baseres pa en evaluering av en eller flere tilnaerminger til
dekommisjonering som er hensiktsmessig for anlegget. Omfanget inkluderer utarbeidelse av kostnadsestimat, der
finanseringen ivaretas i prosessen for Utredninger av statlige tiltak. Innhold og struktur i
dekommisjoneringsplanen godkjennes av DSA.

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagomrader,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Dekommisjonering - Planlegge og forberede

Dialog med
myndigheter

Beskrive Utarbeide ; Utarbeide

Forberedelser til :
omfang og plan for e ; endelig
objekt transisjonsfasen dekommisjonering dekomplan Detaljprosjektering
og anskaffelse av
leverandarer
Planlegge og forberede

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 12.4.2023 | Publisert versjon: 1

Hensikt:

Hensikten med delprosessen Planlegge og forberede er at fa godkjenning av den endelige
dekommisjoneringsplanen fra DSA til & igangsette dekommisjoneringsaktiviteter. Dette inkluderer a beskrive
ngdvendige administrative og tekniske forberedelser med detaljert planlegging som trengs for a starte fysisk

dekommisjonering av atomanlegg eller deler av et atomanlegg.

Hvis det er behov for enkelte dekommisjoneringsaktiviteter fgr endelig dekommisjoneringsplan er ferdigstilt og

godkjent, ma slike inngrep behandles som en modifikasjon som det sgkes om etter Atomenergilovens §12.

Inngang:

Det forutsettes at det foreligger en beslutning om endelig nedstenging av atomanlegget. Ved oppstart av
delprosessen skal dette godkjennes av prosjekteieren i henhold til prosjektprosessen. Fra foregaende delprosess
finnes en oppdatert dekommisjoneringsplan og en oppdatert operasjonell strategi for dekommisjonering, i

henhold til den aktuelle fasen av atomanlegget.

Resultat:

Aktivitetene i denne delprosess skal gi et dokumentert grunnlag til sgknaden til DSA for a starte
dekommisjonering som er en forutsetning for neste steg i prosessen. Herunder foreligger en endelig
dekommisjoneringsplan med blant annet utfgrt konsekvensanalyse og sikkerhetsvurdering som er utarbeidet i

relaterte prosesser.

Alle ngdvendige forberedelser og tiltak ved anlegget er utfgrt i henhold til lovpalagte konsesjonsvilkar og

tilleggsvilkar for dekommisjonering.

Dekontaminering av radioaktivitet og sanering av farlige stoffer er utfgrt og dokumentert for a sikre godt

arbeidsmiljg, redusert bakgrunnsstraling og reduserte mengder farlige stoffer der det er mulig.

Konstruksjonendringer (modifikasjoner) pa eksisterende anlegg, systemer og infrastruktur er utfgrt for a lette

dekommisjoneringen.

Roller og rollenes ansvar i prosessen:

Utfarende roller i prosessen Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen
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Prosjekteier Overordnet ansvarlig bestiller og godkjenner av prosjektmandat
Prosjektleder Ledelse og ansvar for leveranser i henhold til prosjektmandatet
Fagansvarlige Analyserer, bearbeider og dokumenterer den faglige

dokumentasjonen og vedlegg til planer for dekommisjonering

Driftsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikker drift og arbeidsmilj@
Sikkerhetsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikkerhetsdokumentasjon og forebyggende
sikkerhet

Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfalging
Prosess - Behandling og oppbevaring av avfall
Prosess - Design og anleggsendring

Prosess - Dialog med myndigheter

Prosess - Drift og vedlikehold (sikker drift)
Prosess - Forebyggende sikkerhet

Prosess - Helse og psykososialt arbeidsmiljg

Prosess - Karakterisering av radiologiske, kjemiske, fysiske og
biologiske komponenter

Prosess - Maling av radioaktivitet og kjemikalie
Prosess - Prosjekt

Prosess - Stralevern og milja
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Beskrive omfang og objekt

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:

Definere omfanget og hvilke objekter som inngar i dekommisjoneringsprosjektet. Objekter er her definert som
hele eller deler av et atomanlegg. Dokumentert omfang skal ta hensyn til fremtidig dekommisjonering fra
driftsfasen med dokumentasjon av hendelser og driftserfaringer, samt karakterisering under drift. Roller i denne

aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagomrader, med involvering
av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Utarbeide plan for transisjonsfasen

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Fra permanent nedstenging av atomanlegget til godkjent endelig dekommisjoneringsplan (inkludert
sikkerhetsvurdering og konsekvensanalyse) foreligger, utarbeides planen for overgangsperioden. Her

dokumenteres en beskrivelse av fglgende, men ikke helt uttgmmende:

e opprydding og tdmning av systemer,

e handtering av driftsavfall,

e handtering av ikke radioaktivt avfall,

e gjenbruk og/eller salg av komponenter og utstyr som ikke skal brukes videre,

e fjerning av brukt brensel og/eller sikker lagring der det er mulig,

e dekontaminering og sanering (fijerning av radioaktivitet og miljgfarlig avfall),

e karakterisering og inndeling av anleggene i kategorier i henhold til radioaktiv forurensing, straledoser og
sikkerhet,

e oppdatering av anleggets sikkerhetsvurdering for overgangsperioden,

e gjennomfg@ring av administrative og tekniske tiltak for dekommisjonering i henhold til den oppdaterte
sikkerhetsvurderingen,

e etablering av ngdvendig utstyr, infrastruktur og anlegg for dekommisjonering,

e utarbeidelse av strategi for anskaffelse og etablering av leverandgrer,

e gjennomfgring av kompetansebygging, opplaeringsaktiviteter og pilotprosjekter

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagomrader,

med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige
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Forberedelser til dekommisjonering

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:

Gjennomfgring av planen til overgangsperioden utfgres i henhold til ansvar og fullmakter i prosessen for
Organisasjon og ledelse. De administrative og tekniske tiltakene i overgangsplanen gjennomfgres under gjeldende
konsesjon for at dekommisjoneringen skal kunne planlegges og utfgres sikkert. Enkelte
dekommisjoneringsaktiviteter behandles som konstruksjonsendringer (modifikasjoner) som det spkes om separat
etter Atomenergilovens §12. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige
innenfor relevante fagomrader, med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Utarbeide endelig dekomplan

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Utarbeidelse av den endelige dekommisjoneringsplanen med dokumentasjon og beskrivelse av fglgende, men
ikke helt uttgmmende:

e sikkerhetsvurdering for dekommisjonering,

e konsekvensanalyse for dekommisjonering,

e gvrige vedlegg til den endelige dekommisjoneringsplanen,

e betydelige endringer pa anlegg og infrastruktur (modifikasjon),
e enkelte dekommisjoneringsaktiviteter (modifikasjon),

e ny kunnskap eller driftserfaringer under overgangsperioden

Overlevering av den endelige dekommisjoneringsplanen med kompletterende dokumentasjon for sgknad om
dekommisjonering, utfgres i henhold til prosessen for Dialog med myndigheter og relevante delprosesser i
henhold til ngdvendig grunnlagsdokumentasjon. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og

fagansvarlige innenfor relevante fagomrader, med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Anskaffelser og detaljprosjektering
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:

Detaljert planlegging utarbeides for a etablere den utfgrende prosjektorganisasjonen, giennomfgring av
dekommisjoneringsaktiviteter og friklassing av atomanlegg eller deler av et atomanlegg. Dette dokumenteres som
detaljerte dekommisjoneringsaktiviteter oppdelt i delmomenter i henhold til den endelige
dekommisjoneringsplanen. Dette inkluderer dokumentasjon og beskrivelse av bl.a. fglgende forhold, men ikke

uttsmmende:

e planlagt sluttilstand etter giennomfgrte dekommisjoneringsaktiviteter,

e beskrivelse av planlagte tiltak og dekommisjoneringsaktiviteter,

e tidsplan for gjennomfgring og sluttrapportering,

e analyse og vurdering av risikoer og konsekvenser av betydelse for stralevern og sikkerheten,

e motivering og optimalisering av planlagte metodikker for dekommisjonering (dekontaminering, kutting,
handtering av store gjenstander og fjerning av systemer)

e planlagt handtering av radioaktivt avfall som ikke faller innenfor gjeldende avfallshandteringsprogram,

e estimert straledose til personal,

e utslipp av radioaktive stoffer til vann og luft utover gjeldende sikkerhetsvurdering for dekommisjonering,

e beskrivelse av hvordan styring og kontroll leverandgrer skal utfgres

Anskaffelsen av leverandgrer til utfgrelse av dekommisjoneringsprosjekter skal giennomfgres i henhold til
anskaffelsesstrategien og prosessen for Anskaffelse og kontraktsoppfalging. Roller i denne aktivitet inkluderer:
Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagomrader, med involvering av drifts- og

sikkerhetsansvarlige.
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Utfgr Dialog med myndigheter

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Spknad om oppstart av dekommisjonering til DSA utvikles i samsvar med prosessen Dialog med myndigheter.

Delprosessene som relevante er Sgke konsesjon, Sgke godkjennelse til drift, Soke andre godkjennelser/tillatelser.
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Dekommisjonering - Demontere og fijerne radioaktivt materialer

Fjerning av
radioaktive
materialer og
Etablering av dekontaminering Friklassing av
prosjekt- objekt/
organisasjon Karakterisering bygginger

odg friklassing ved
emontering og
materialhdndtering

Demontere og fjerne radioaktive materialer

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bashmer | Godkjent dato: 12.4.2023 | Publisert versjon: 1

Hensikt:

Hensikten med delprosessen Demontere og fierne radioaktive materiale er a fierne radioaktivitet og miljgfarlige
stoffer slik at bygninger/objekter kan friklasses. Delprosessen skal ogsa sikre at avfallet er pakket og handtert i
henhold til kravene definert i prosessen for Behandling og oppbevaring av avfall.

Inngang:
Det forutsettes at ngdvendige godkjenninger fra DSA foreligger, samt intern godkjenning i henhold til
Prosjektprosessen. Fra foregaende delprosess er fglgende, men ikke helt uttgmmende, pa plass:

e ngdvendige forberedelser og tiltak ved anlegget er utfgrt,

« identifisering og tiltak for redusering av risikoer er utfgrt,

» ngdvendige modifikasjoner (anlegg, systemer og infrastruktur) for dekommisjonering er utfgrt,
o avfallsstrammer for avfallet er etablert,

» anskaffelse av dekommisjoneringsleverandgr(er) er utfgrt

Resultat:
Aktivitetene i denne delprosess skal medfgre til at alt radioaktivt materiale er fijernet, behandlet og lagret i

henhold til relevant regelverk. Alle systemer er nedstengte og/eller fjernet.

Rapportering er utfgrt av dekommisjoneringsaktiviteter per delmoment i henhold til den endelige
dekommisjoneringsplanen, inkludert utfgrt handtering (behandling, lagring og transport) og eventuell friklassing

eller deponering av avfallet.

Rapportering er utfgrt av friklassingsaktiviteter per delmoment i henhold til den endelige
dekommisjoneringsplanen, inkludert utfgrte kontrollmalinger, verifiseringer og godkjente friklassinger (materialer,

bygninger/objekt).

Oppdatering av sikkerhetsvurdering og sikkerhetsdokumentasjonen for resterende nukleaert anlegg

(konsesjonsbelagt omrade) etter friklassing av bygninger/objekt er utfgrt og godkjent av DSA.

Etter avsluttet delprosess begynner friklassing og konvensjonell rivning etter godkjenning fra DSA.

Roller og rollenes ansvar i prosessen:

Utfgrende roller i prosessen Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen

Prosjekteier Overordnet ansvarlig bestiller og godkjenner av prosjektmandat
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Prosjektleder Ledelse og ansvar for leveranser i henhold til prosjektmandatet

Avfallskoordinator Ansvarlig for oppfglging ved handtering av avfallet i henhold til
dokumentert arbeidsbeskrivelse for avfallet

Fagansvarlige Analyserer, bearbeider og dokumenterer den faglige dokumentasjonen
og vedlegg til planer for dekommisjonering

Driftsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikker drift og arbeidsmilj@
Sikkerhetsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikkerhetsdokumentasjon og forebyggende
sikkerhet

Prosess - Behandling og oppbevaring av avfall
Prosess - Dialog med myndigheter

Prosess - Drift og vedlikehold (sikker drift)
Prosess - Helse og psykososialt arbeidsmilja

Prosess - Karakterisering av radiologiske, kjemiske, fysiske og
biologiske komponenter

Prosess - Krise og Beredskapshandtering
Prosess - Maling av radioaktivitet og kjemikalie
Prosess - Prosjekt

Prosess - Stralevern og miljg
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Etablering av prosjektorganisasjon

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:

Den utfgrende prosjektorganisasjonen for dekommisjonering etableres pa dette steg i
dekommisjoneringsprosessen. Samarbeidet med leverandgr(er) etableres i henhold til kontrakten og ngdvendig
oppleering utfgres. Ved etablering av den utfgrende prosjektorganisasjonen benyttes blant annet prosessene

for Prosjektprosess, Anskaffelse og kontraktsoppfalging, Organisasjon og ledelse, og Helse og arbeidsmiljg ved
etableringen. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier og Prosjektleder og Fagansvarlig, med involvering av
drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Fjerning av radioaktive materialer og dekontaminering

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:

Det radioaktive materialet dekontamineres og demonteres for pakking og overlevering til avfallsbehandling
(forbehandling, behandling, kondisjonering og lagring) i henhold til valgt metodikk og plan for avfallet. @vrig avfall
behandles i prosessen for Karakterisering med friklassing som malsetting. Dokumentasjon og rapportering av
utferte og kommende dekommisjoneringsaktiviteter med delmomenter sendes Igpende til DSA i henhold til den

endelige dekommisjoneringsplanen. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier og Prosjektleder og
Fagansvarlig, med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Karakterisering og friklassing ved demontering og materialhandtering

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:

Avfallet som oppstar fra dekommisjoneringen males, karakteriseres og sorteres i henhold til valgt metodikk og
plan for avfallet. Det skal sikres at all ngdvendig informasjon om avfallet er tilgjengelig og sporbart i den videre
prosess med behandling og oppbevaring. Aktivitetene handteres i prosessene for Mdling av radioaktivitet og
kjemikalier og Karakterisering der avfallet sorteres i henhold til definerte avfallsstrémmer, som ogsa inkluderer
friklassing av ikke radioaktivt avfall. Dokumentasjon og rapportering av utfgrte maling- og
karakteriseringsaktiviteter er utfgres Igpende til DSA. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier og
Prosjektleder og Fagansvarlig, med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Friklassing av objekt/bygginger
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Nar radioaktive materialer er fjernet fra bygningen/objektet, utfgres kontrollmaling, verifisering og godkjenning
av friklassingen i henhold til prosessene for Mdling av radioaktivitet og kjemikalier, Karakterisering og Dialog med
myndigheter. Dokumentasjon og rapportering av utfgrte maling- og karakteriseringsaktiviteter utfgres lgpende til
DSA. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, Prosjektleder og Fagansvarlige (flere ulike

fag), med involvering av driftsansvarlig, sikringsansvarlig og sikkerhetsansvarlig.
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Dekommisjonering - Riving og mark/grunnarbeid

Etablering av Fjerning og .
prosjekt- ‘behandling av fEEIg(:LIigrl g Dialog med
organisasjon for rivningsavfall, inkl av tomt myndigheter
riving mark/grunnarbeid

Riving og mark/grunnarbeid

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bashmer | Godkjent dato: 12.4.2023 | Publisert versjon: 1

Hensikt:

Hensikten med delprosessen Rivning og mark/grunnarbeider er a fjerne bygninger/objekter og fjerne mark/grunn
som er forurenset av radioaktivitet og/eller kjemiske stoffer slik at atomanlegget kan frigjgres fra regulatorisk
kontroll og til en bruk (begrenset eller ubegrenset) som pa forhand vil vaere avklart.

Inngang:

Det forutsettes at friklassing er godkjent for alle materialer og bygninger/objekter pa det kontrollerte nukleaere
omradet (eng. site).

Oppdatering av sikkerhetsvurdering og sikkerhetsdokumentasjonen for det kontrollerte nuklesere omradet etter
friklassing av alle bygninger/objekter er utfgrt og godkjent av DSA.

Resultat:
Aktivitetene i denne delprosess innebzerer at NND har oppfylt alle sine forpliktelser og at atomanlegget ikke

lenger er underlagt regulatorisk kontroll.

Roller og rollenes ansvar i prosessen:

Utfgrende roller i prosessen Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen
Prosjekteier Overordnet ansvarlig bestiller og godkjenner av prosjektmandat
Prosjektleder Ledelse og ansvar for leveranser i henhold til prosjektmandatet
Avfallskoordinator Ansvarlig for oppfglging ved handtering av avfallet i henhold til

dokumentert arbeidsbeskrivelse for avfallet

Fagansvarlige Analyserer, bearbeider og dokumenterer den faglige dokumentasjonen og
vedlegg til planer for dekommisjonering

Driftsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikker drift og arbeidsmilj@
Sikkerhetsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikkerhetsdokumentasjon og forebyggende
sikkerhet
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Prosess - Arkiv og dokumentasjon
Prosess - Dialog med myndigheter
Prosess - Helse og psykososialt arbeidsmilja

Prosess - Karakterisering av radiologiske, kjemiske, fysiske og
biologiske komponenter

Prosess - Maling av radioaktivitet og kjemikalie
Prosess - Prosjekt

Prosess - Stralevern og miljg
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Etablering av prosjektorganisasjon for riving

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:

Den utfgrende prosjektorganisasjonen kontraherer leverandgr(er) for rivningen i henhold til prosess for
Anskaffelse og kontraktsoppfglging, og n@dvendig opplaering av leverandgr(er) utfgres. Ved etablering av den
utfgrende prosjektorganisasjonen for rivningen benyttes blant annet prosessene for Prosjektprosess og Helse og

arbeidsmiljg ved etableringen. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier og Prosjektleder og Fagansvarlig,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Fjerning og behandling av rivningsavfall, inkl mark/grunnarbeid
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Omfang/aktiviteter:

| denne aktiviteten utfgres konvensjonell rivning av et friklasset nukleaert anlegg, og grunn/tomt tilbakestilles til
den gnskede sluttilstanden (utenfor regulatorisk kontroll og til begrenset eller ubegrenset bruk) i henhold til
dekommisjoneringsstrategien og den endelige dekommisjoneringsplanen. Roller i denne aktivitet inkluderer:
Prosjekteier og Prosjektleder og Fagansvarlig, med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Endelig friklassing av tomt
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Omfang/aktiviteter:

Nar atomanleggsomradet er fjernet fra radioaktive materialer utfgres kontrollmaling, verifisering og
friklassingsgodkjennende (DSA) av mark/grunn i henhold til prosessene for Mdling av radioaktivitet og
kjemikalier, Karakterisering og Dialog med myndigheter. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier og
Prosjektleder og Fagansvarlig, med involvering av sikkerhetsansvarlige
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Dialog med myndigheter
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Endelig dekommisjoneringsrapport og sluttarkiveringsrapport utarbeides som underlag for sgknad til DSA om 3
bringe omradet ut av regulatorisk kontroll i henhold til prosessene Dialog med myndigheter og Arkiv og
dokumenthandtering. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier og Prosjektleder og Fagansvarlig, med
involvering av sikkerhetsansvarlige.
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