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Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bghmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Hensikt:
Hensikten med prosessen reguleringsplan og konsekvensutredning (KU) er a sikre tiltaket grunnlag for a gjgre
ngdvendige endringer av bygningsstrukturen og utnyttelsen av arealet. Beskrivelsen av denne prosessen skal vise

en helhetlig hovedstruktur for arbeidet fram til en godkjent plan.

Det er avklart at tiltakene for Halden og Kjeller faller inn under krav om reguleringsplan og KU,

men dette kan ogsa gjelde andre anlegg, slik som midlertidige lagre ol.

En godkjent reguleringsplan er forutsetning for a ga videre til byggesaksbehandling. | noen tilfeller kan
begrensede tiltak gjgres iht. gammel reguleringsplan, eller pa basis av dispensasjon fra plan- og bygningslovens
(pbl) plankrav. Hensynet til skjermingsverdige objekter i planomradene kan pavirke planprosessen. Hensikten med
denne beskrivelsen er a fa fram hvilke arbeider NND som tiltakshaver (heretter nevnt som forslagsstiller for

reguleringsplanen) ma gjennomfgre for a na malet om godkjent plan.

Denne hovedprosessen gir en oversikt over hele planprosessen fra innledende arbeider og fram til vedtatt
reguleringsplan med konsekvensutredning. Prosessen er delt inn i 4 delprosesser som beskriver deler av

pIanprosessen naermere.

Som vedlegg til denne prosessbeskrivelsen finnes dokumentet «Notat DSA kommuner og IFE ang PBL og KU_rev.
07.11.22» som omhandler saksgang og ansvarsomrader i planprosessen. Innholdet i notatet skal avklares videre
med NFD, og eventuelle endringer vil kunne ha innvirkning pa denne prosessbeskrivelsen, samt beskrivelser av

del-prosessene.

For denne prosessen henvises det ogsa til NNDs prosess i Kjernen for «Dialog med myndigheter».

Omfang:

Denne prosessen omfatter hele planprosessen, der de ulike delprosessene (jf. illustrasjonen gverst i
prosessbeskrivelsen) har egne prosessbeskrivelser. | beskrivelsene er det lagt hovedvekt pa NNDs oppgaver
gjennom prosessen fra start til godkjent plan. Oppstart av reguleringsplanarbeid inkl. KU bgr skje sa raskt som
mulig siden dette er tidkrevende prosesser. Det kreves likevel et hovedkonsept for anlegget for a kunne utarbeide
et planinitiativ, vise en planavgrensning og varsle oppstart av planarbeidet. Det er NND som forslagsstiller som har
ansvaret for a forespgrre planmyndigheten om planoppstart. De ulike rollene i reguleringsplanprosessen omfatter
i hovedsak planmyndigheten (Halden og Lillestrégm kommuner) som er ansvarlig for behandlingen av
reguleringsplanforslaget, DSA som ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen, forslagsstiller NND, med

plankonsulent som star for utarbeidelsen av selve planmaterialet.
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Plandokumenter under arbeid vil lagres i NNDs dokumentsystemer. Ferdigstilte/vedtatte plandokumenter vil i sin

helhet lagres hos NND og til slutt ogsa hos kommunene og DSA som ansvarlige myndigheter.

Planprosessen er en stegvis utvikling og skal ikke gjentas, med unntak for prosesser som ma endres/reverseres pa

grunn av innspill, faglige rad og innsigelser i hgringsprosesser.

Det ma utarbeides separate reguleringsplaner og KU'er for anleggene pa Kjeller, i Halden og for ev. nye

midlertidige lager/anlegg pa andre lokasjoner.

Inngang:
Behovet for reguleringsplaner og KU, som grunnlag for gjennomfgring av ngdvendige tiltak, utlgser krav iht. plan-

og bygningsloven om igangsetting av prosessen.

NND ma utarbeide et konsept for anlegget, slik at det kan utarbeides en forelgpig tiltaksbeskrivelse som grunnlag
for planinitiativ og planavgrensning. En bearbeidet tiltaksbeskrivelse danner senere grunnlag for planutforming og

konsekvensutredning.

Resultat:

NNDs sluttprodukt vil inneholde et reguleringsplanforslag bestdende av plankart med tilhgrende bestemmelser,
planbeskrivelse og KU med ev. vedlegg. Dette vil sendes til behandling hos DSA og politisk behandling i
kommunen. Ved vedtak blir plankart og planbestemmelser juridisk bindende. Reguleringsplan med KU danner

utgangspunkt for godkjenning av konsesjonssgknader og byggesgknader.

Roller og rollenes ansvar i prosessen

Utfarende roller i prosessen Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen
Planmyndighet Halden og Lillestrgm Kommunen er planmyndighet for reguleringsplan, og har ansvar for
kommuner* planbehandlingen.

Ansvarlig myndighet KU, DSA* Ansvar for godkjenning av konsekvensutredning
Forslagsstiller/tiltakshaver, NND Styrer plankonsulent og bidrar med informasjon pa ulike steg i

prosessen. Koordinerer planarbeidet opp mot NNDs gvrige arbeid.
Generell kvalitetssikring av leveranser i planarbeidet, og spesielt
fagansvar for stralevern. Skal pase at planen gir grunnlag for at NND
fyller sitt mandat iht. Stortingsmeldingen for tiltaket.

Plankonsulent (innleid eller ansatt hos Ansvar for planprosess og utarbeidelse av dokumenter og kart til

NND)** reguleringsplanen, samt ngdvendige dokumenter til prosesser i
innledende faser. Koordinere/integrere planprosessen opp mot
andre prosesser i NND.

* Beslutningstaker = DSA og kommunene

**Plankonsulent = bestiller/utfgrende
Eksterne krav/fgringer til prosessen:
Utarbeidelse av reguleringsplan bygger pa plan- og bygningsloven, og KU fglger forskrift om

konsekvensutredninger.

Side 2 av 27



| dette planarbeidet vil i tillegg fglgende lover sta sentralt: forurensingsloven, sikkerhetsloven, atomenergiloven,
stralevernloven. | tillegg vil et stort antall lover, forskrifter og standarder kunne komme i betraktning ut fra

hvordan planprosessen utvikler seg.

Kravdokument (lovverk, standarder o.l.) Kapittel, paragraf e.l.

Plan- og bygningsloven (szerlig kap. 1-5 og kap. 12)

Forskrift om konsekvensutredninger (hele forskriften er relevant, men sarlig Vedlegg | pkt. 2 og 3
Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering (seerlig §1 om krav til planinitiativ)
Forurensningsloven (fagansvarlig for KU ma vurdere hva som er relevant)

Sikkerhetsloven (fagansvarlig for KU ma vurdere hva som er relevant)

Atomenergiloven (fagansvarlig for KU ma vurdere hva som er relevant)

Stralevernloven (fagansvarlig for KU ma vurdere hva som er relevant)

Dokumenter fra IAEA knyttet til konsekvensutredninger (fagansvarlig for KU ma vurdere hva som er relevant)

Virksomhetskrav:

Kravdokument

Tiltaksbeskrivelse for anlegget

NNDs kommunikasjonsplan

Konsesjonssgknad for driftsoverdragelse med underliggende dokumenter
Megtereferat fra oppstartsmgte regulering med planmyndighet

NND fglger opp planprosessen slik at det ikke kommer endringer som pavirker NNDs mulighet for a realisere
dekommisjoneringen iht. sitt mandat
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Maler

~ Mal

Mal for oppsummering av kommentarer ved varsel om
oppstart av reguleringsplan

Mal for planbeskrivelse

Mal for planinitiativ - Lillestrom

Mal for planprogram

Mal for reguleringsbestemmeler

Mal for varsel om oppstart av arbeid med
reguleringsplan

m=] Sjekkliste Planoppstart og utarbeidelse av planinitiativ
=] Sjekkliste for utarbeidelse av planprogram

=] Sjekkliste for utarbeidelse av planprosess,
planbeskrivelse og KU

@] Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsbestemmelser
=] Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplankart

=] Sjekkliste for utarbeidelse av risiko- og
sarbarhetsanalyser i reguleringsplaner

Prosess - Arkiv og dokumentasjon
Prosess - Dialog med myndigheter
Prosess - Kommunikasjon

Prosess - Utredninger av statlige tiltak
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Reguleringsplan og konsekvensutredning - Innledende arbeider

Planinitiativ og
vurdering av O pliizlics e

KU-krav planmyndighet

Innledende arbeider

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Hensikt:
Hensikten med denne prosessen er a gjennomfgre innledende arbeider i reguleringsplanprosessen. Delprosessen
omfatter utarbeidelse av planinitiativ, vurdering av krav om konsekvensutredning (KU) og oppstartsmgte med

planmyndighet.

De innledende arbeidene er starten pa den offentlige planprosessen. Alt arbeid knyttet til denne prosessen er
preget av kontinuerlig samspill mellom forslagsstiller (NND) og offentlige myndigheter (szerlig kommunen og
DSA). NND er forslagsstiller og denne rollen inkluderer; NND som ansvarlig iht. sitt mandat, plankonsulent som
ansvarlig for dokumentutarbeidelse og planprosess og fagansvarlig for utarbeidelse av fagutredninger

(konsekvensutredning ol.).

Som vedlegg til denne prosessbeskrivelsen finnes dokumentet «Notat DSA kommuner og IFE ang PBL og KU _rev.
07.11.22» som omhandler saksgang og ansvarsomrader i planprosessen. Innholdet i notatet skal avklares videre

med NFD, og eventuelle endringer vil kunne ha innvirkning pa denne prosessbeskrivelsen.
For denne prosessen henvises det ogsa til NNDs prosess i Kjernen for «Dialog med myndigheter».

Ved oppstartstidspunktet ma maler og sjekklister som det vises til i dette dokumentet kontrolleres, slik at det
benyttes oppdaterte versjoner. Det ma ogsa underspkes om det foreligger kommunale maler/sjekklister som

forutsettes benyttet.

Omfang:

Selv om planarbeidet utarbeides i tett dialog med offentlige myndigheter, hvor de ogsa er ansvarlig for deler av
prosessen, vektlegges i dette dokumentet hva som er forslagsstillers (NND)/plankonsulents oppgave i dette
arbeidet.

Denne prosessen skal giennomfgres nar NND er klar for oppstart av reguleringsplan/KU- arbeider. Terskelen for
oppstart av planarbeid skal veere lav, men NND bgr ha oversikt over organisering av dette arbeidet opp mot gvrige
NND-prosjekter. Det vil vaere mulighet for a justere forutsetningene for prosjektet som blir framlagt ved oppstart,

men dette ma avklares med planmyndighet.

Forslagsstillers/plankonsulents oppgaver i dette steget omfatter:

Planinitiativ

Forslagsstiller/plankonsulent utarbeider planinitiativ med et utkast til planavgrensning f@r oppstartsmgte.

Vurdering av krav om konsekvensutredning (KU)

Forslagsstiller/plankonsulent gjgr pa egen hand en vurdering om tiltaket utlgser krav om KU iht. forskrift om
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konsekvensutredning

Forslagsstillers/plankonsulents bidrag til oppstartsmgtet

Forslagsstiller/plankonsulent anmoder om oppstartsmegte, og selv om ansvarlig myndighet har ansvaret for mgtet,
er det viktig at forslagsstiller er forberedt til mgtet ved gjennomgang av planinitiativ og spgrsmal til ansvarlig

myndighet (kommunen for reguleringsplan, DSA for KU).

Resultat:

Dokumenter som produseres i denne del-prosessen er planinitiativ, inkl. KU-vurdering og utkast til
planavgrensning, samt referat fra oppstartsmgte med planmyndighet. Dokumentene som utarbeides i prosessen
blir en del av grunnlaget planmyndigheten har for a ta stilling til krav om KU og planprogram og legger fgringer for
det videre planarbeidet. Denne prosessen danner utgangspunkt for det videre arbeidet knyttet til reguleringsplan
og KU.

Eksterne krav/fgringer til prosessen:
Lovverket knyttet til plan- og bygningsloven (pbl), samt forskrift om konsekvensutredninger danner ogsa her basis
for fgringer. For krav til planinitiativet vil (§1) i «forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter

plan- og bygningsloven» bli benyttet, til tross for at dette er et offentlig planarbeid.

For Lillestresm kommune foreligger mal for planinitiativ som skal benyttes. Det vil bli utarbeidet referat fra
oppstartsmgtet med planmyndighet, etter kommunens maler, og forslagsstiller gir tilbakemeldinger pa referatet

slik at det blir komplett.

Virksomhetskrav:
Tiltaksbeskrivelse for anlegget (utarbeides av plankonsulent NND) ma foreligge pa et visst niva, slik at

planinitiativet inneholder tilstrekkelig informasjon til at planmyndigheten kan gi fgringer for planarbeidet.
Konsesjonssgknad for driftsoverdragelse med underliggende dokumenter.

Arbeider knyttet til innledende arbeider ma koordineres med NNDs kommunikasjonsplan, og det ma sikres at ikke
sensitiv informasjon gj@res tilgjengelig for allmenheten. Oppstartsmgtereferatet ma gjennomgas og godkjennes
av NND. Dersom det framkommer rammebetingelser i oppstartsmgtet som har betydning for andre deler av NND

sitt oppdrag og mandat, sa ma det kommuniseres videre til bergrte NND- prosjekter.

Maler

~ Mal
Mal for planinitiativ - Lillestrgm

m=| Sjekkliste Planoppstart og utarbeidelse av planinitiativ
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Planinitiativ og vurdering av KU-krav

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Inngang:
Dette er det fgrste steget i en planprosess som settes i gang nar NND har tilstrekkelig grunnlag og ¢nsker
oppstart.

Omfang/Aktiviteter:

Utarbeidelse av dokumentene; planinitiativ inkl. vurdering av KU- krav iht. forskrift om konsekvensutredninger.
Plankonsulent (NND) vil ha hovedansvaret, men det ma paregnes intern prosess hos NND ved utarbeidelse av
seerlig planinitiativet.

Resultat:
Planinitiativ med vurdering av KU-plikt gir grunnlag for oppstartsmgtet med planmyndighet/kommunen.
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Oppstartsmgte planmyndighet

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Inngang:

Oppstartsmgtet baseres pa oversendt planinitiativ utarbeidet av plankonsulent (NND), og er den formelle starten
pa dialogen med planmyndigheten i planprosessen. Det vises til prosess i Kjernen for «Dialog med myndigheter»
for denne fasen.

Omfang/Aktiviteter:

Det avholdes oppstartsmpte med planmyndighet i kommunen og DSA som ansvarlig myndighet for KU.
Plankonsulent (NND) forbereder seg til mgtet gjennom a sette seg inn i sentrale problemstillinger ved tiltaket.
Oppdatering av informasjon i planinitiativet pa bakgrunn av ev. ny kunnskap etter at planinitiativet ble oversendt
kommunen/DSA. NND deltar i mgtet og forbereder seg gjennom a sette seg inn i planinitiativet og skal ivareta
prosjektets interesser. Plankonsulent/NND kommer med innspill til referatet som skrives fra oppstartsmgtet.

Resultat:

Et omforent referat fra oppstartsmgtet danner grunnlag for videre reguleringsplanprosess. Referatet fglger en mal
hos
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Reguleringsplan og konsekvensutredning - Utarbeide planprogram

Utarbeide . .
Varsle oppstart Vurdering Ev. revisjon
plalzgzgﬁ]r:ar:_ °9 inkl. hgring av merknader av plan- |§?15t?gttream
materigle av planprogram etter varsel programmet planprog

Varsel om oppstart og behandling hos ansvarlige myndigheter
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Hensikt:
Hensikten med prosessen er a fa lagt et grunnlag for det videre arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan og
konsekvensutredning (KU). Gjennom varsling av oppstart av planarbeidet vil det framkomme viktige fgringer fra

regionale- og statlige myndigheter, naboer, andre involverte parter og allmennheten.

Oppgavene knyttes til @ informere om oppstart av planarbeidet iht. lovpalagte krav og fa fastsatt planprogram

som grunnlag for utarbeidelse av konsekvensutredning.

Som vedlegg til denne prosessbeskrivelsen finnes dokumentet «Notat DSA kommuner og IFE ang PBL og KU_rev.
07.11.22» som omhandler saksgang og ansvarsomrader i planprosessen. Innholdet i notatet skal avklares videre

med NFD, og eventuelle endringer vil kunne ha innvirkning pa denne prosessbeskrivelsen.
For denne prosessen henvises det ogsa til NNDs prosess i Kjernen for «Dialog med myndigheter».

Ved oppstartstidspunktet ma maler og sjekklister som det vises til i dette dokumentet kontrolleres, slik at det
benyttes oppdaterte versjoner. Det ma ogsa underspkes om det foreligger kommunale maler/sjekklister som

forutsettes benyttet.

Omfang:

Prosessen gjennomfgres som en del av reguleringsplan/ KU- arbeidet, og fglger etter de innledende arbeider.

Plankonsulent (NND) utarbeider og sender ut forslag til planprogram, varslingsdokumenter (brev, avisannonse)

med kart som viser planavgrensning.

Plankonsulent skal videre utarbeide et dokument som oppsummerer innkomne merknader ved oppstart, med
forslagsstillers kommentarer til hvordan det skal hensyntas i videre prosess. Etter innspill og tilbakemelding fra

ansvarlige myndigheter og andre gjgres ev. endringer i planprogrammet fgr det fastsettes endelig av DSA.

Varslingsdokumenter, planprogram og oppsummering av merknader vil lagres i NNDs dokumentsystemer, i tillegg

til hos kommunene og DSA.

Dette er ett av stegene i en reguleringsplanprosess og skal i utgangspunktet ikke gjentas. Prosessen vil matte

utfgres separat for hvert av planomradene tilknyttet prosjektet (Halden, Kjeller, ev. lokasjon for midlertidig lager).

Resultat:
Varslingsdokumenter, forslag til planprogram og oppsummering av merknader blir produsert. Planprogrammet

fastsettes av DSA, og det legger fgringer for utforming og innhold i KU.
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Eksterne krav/fgringer til prosessen:

Lovverket knyttet til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger danner ogsa her basis for
fgringer, i tillegg til det som er beskrevet i skiema for hovedprosessen. Kommunene kan ha krav til innhold i
varslingsdokumentasjon. For utforming av planprogram gjelder krav i pbl §4-1 og forskrift om

konsekvensutredninger §14.

Eventuelle krav fra DSA til utredning etter forskrift om konsekvensutredning vil framkomme under arbeidet med

planprogrammet. Dette gjelder saerlig innhold knyttet til stralevern og atomsikkerhet.

Virksomhetskrav:
Arbeider knyttet til varslingen ma koordineres med NNDs kommunikasjonsavdeling og vaere i trad med

kommunikasjonsplanen og prosessen «Dialog med myndigheter».
Kvalitetssikring av varslingsdokumentasjon og planprogram hos NND.

Dersom det framkommer innspill ved oppstartsvarsling/hgring av planprogram som har betydning for andre deler

av NND sitt oppdrag og mandat ma dette kommuniseres videre til bergrte NND- prosjekter.

Maler

~ Mal

Mal for oppsummering av kommentarer ved varsel om
oppstart av reguleringsplan

Mal for planprogram

Mal for varsel om oppstart av arbeid med
reguleringsplan

=] Sjekkliste for utarbeidelse av planprogram

Side 10 av 27



Utarbeide planprogram og varslingsmateriale

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Inngang:
Pa bakgrunn av fgringer fra oppstartsmgtet med planmyndighet og DSA viderefgrer plankonsulenten

planprosessen.

Omfang/Aktiviteter:

Forslagsstiller (NND)/plankonsulent utarbeider forslag til planprogram og varslingsdokumenter inkl. kart med
planavgrensning, brev til bergrte parter og annonse i avis og pa nett. Dette ma gjgres i dialog med planmyndighet
og DSA. All kontakt med myndigheter skal skje i trad med NNDs prosess for myndighetskontakt (jf. prosessen

«Dialog med myndigheter» i Kjernen).

Resultat:
Planprogram og varslingsdokumenter. Dette danner grunnlag for neste steg: varsel om oppstart inkl. hgring av

planprogram.

Maler

~ Mal
Mal for planprogram
@] Sjekkliste for utarbeidelse av planprogram
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Varsle oppstart inkl. hgring av planprogram

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Inngang:

I henhold til pbl §12-8 skal det varsles om oppstart av arbeid med reguleringsplan.

Omfang/Aktiviteter:
Forslag til planprogram sendes pa hgring i seks uker, sammen med varsel om oppstart av planarbeidet. Det
sendes brev til grunneiere, festere i planomradet, samt naboer til planomradet og bergrte myndigheter, lag og

foreninger ev. andre bergrte. Det annonseres ogsa i minst én avis og i elektroniske medier.
Det vurderes avholdt apent informasjonsmgte i varslingsperioden, og/eller senere i prosessen.

Resultat:

Innspill og merknader til planarbeidet fra ulike instanser og allmennheten.

Maler

~ Mal

Mal for varsel om oppstart av arbeid med
reguleringsplan

Side 12 av 27



Vurdering av merknader etter varsel

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Inngang:

Vurderingene av innspill og merknader bygger pa det utsendte materialet ved varsel om oppstart.
Omfang/Aktiviteter:

Ved hgringsfristens utlgp oppsummeres innkomne merknader/innspill og det tas i samrad med planmyndighet og

DSA stilling til hvorvidt planprogrammet skal justeres og hvordan innspillene ellers skal hensyntas i planarbeidet.

Resultat:

Et dokument som inneholder oppsummering av innkomne merknader og kommentarer til disse fra forslagsstiller.

Maler

~ Mal
Mal for oppsummering av kommentarer ved varsel om
oppstart av reguleringsplan
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Ev. revisjon av planprogrammet

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Inngang:

Vurderinger av innspill til planprogrammet kan medfgre justeringer av programmet.

Omfang/Aktiviteter:
Planprogrammet justeres i trad med avklaringer mot planmyndighet/DSA etter hgring. Det er mulig at DSA som
myndighet for KU gnsker at revisjonen av planprogrammet utfgres av plankonsulent. Dette ma avklares underveis

i prosessen.

Resultat:

Bearbeidet planprogram klart for politisk behandling.
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Fastsette planprogram

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bahmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Inngang:

Det reviderte planprogrammet oversendes DSA som ansvarlig myndighet for KU.

Omfang/Aktiviteter:

DSA fastsetter planprogrammet og sender dette til hgringsinstanser.

Resultat:

Fastsatt planprogram som grunnlag for videre planprosess.
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Reguleringsplan og konsekvensutredning - Utarbeide planforslag og
konsekvensutredning

Mulighetsstudier, Ferdigstillelse
; J Interne

alternativsgk. Eksterne av plan-

Forelgpige plan- pleilrlllpl\rl%s/elésEer planprosesser dokumentene
og KU-tema og KU

Utarbeide planforslag og konsekvensutredning
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Hensikt:

Hensikten med denne prosessen er a utforme selve reguleringsplanforslaget med konsekvensutredning (KU), med
alle de bakenforliggende utredninger og analyser, samt medvirkningsprosesser og interne avklaringer som er
ngdvendig. | siste del ferdigstilles et forslag til plandokumenter med planbeskrivelse, -bestemmelser og -kart,

samt KU. Fagutredninger til KU og andre relevante dokumenter fglger som vedlegg.

Som vedlegg til denne prosessbeskrivelsen finnes dokumentet «Notat DSA kommuner og IFE ang PBL og KU _rev.
07.11.22» som omhandler saksgang og ansvarsomrader i planprosessen. Innholdet i notatet skal avklares videre

med NFD, og eventuelle endringer vil kunne ha innvirkning pa denne prosessbeskrivelsen.
For denne prosessen henvises det ogsa til NNDs prosess i Kjernen for «Dialog med myndigheter».

Ved oppstartstidspunktet ma maler og sjekklister som det vises til i dette dokumentet kontrolleres, slik at det
benyttes oppdaterte versjoner. Det ma ogsa underspkes om det foreligger kommunale maler/sjekklister som

forutsettes benyttet.

Omfang:

Prosessen gjennomf@res som en del av reguleringsplan/ KU- arbeidet, og fglger etter de tidligere delprosesser.

Sentralt for prosessen er beskrivelser av design og utgangspunkt for gjennomfgring av dekommisjonering og

lagring av nukleaert avfall.
De fleste andre planarbeider utfgrt av NND eller IFE er, eller kan vaere relevante.

| dette steget utfgrer forslagsstiller (NND)/plankonsulent hoveddelen av sitt arbeid knyttet til reguleringsplan og
konsekvensutredning. Innledningsvis kan det veere aktuelt a gjgre forundersgkelser i form av mulighetsstudie,

alternativsgk og tidligfase KU- vurderinger.

De formelle plandokumentene som forslagsstiller/plankonsulent skal utarbeide er plankart, planbestemmelser og
planbeskrivelse, i tillegg til konsekvensutredning basert pa fagutredninger som er fastsatt i planprogrammet.
Disse dokumentene utarbeides som et utkast fra plankonsulent. NND utfgrer en tverrfaglig kontroll av
dokumentene. Forslagsstiller sender sa dokumentene til administrativ behandling hos planmyndighet og
myndighet for KU (NB! ikke politisk behandling i férste omgang). Det er plankonsulentens oppgave a justere

planmaterialet pa bakgrunn av disse vurderingene.

Det er plankonsulents/NNDs oppgave a sikre at planarbeidet har veert giennom eksterne prosesser med de ulike

regionale og statlige myndigheter. | denne perioden kan det ogsa veere aktuelt a avholde folkemgte og/eller
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kontaktmgter med ulike grupperinger knyttet til naermiljg.

Plandokumentene vil lagres i NNDs dokumentsystemer, i tillegg til hos kommunene og DSA som ansvarlige

myndigheter.

Dette er ett av stegene i en reguleringsplanprosess og skal i utgangspunktet ikke gjentas, med mindre det gjgres
endringer/tilkommer ny informasjon i prosjektet som krever omarbeidelse av dokumenter. Prosessen vil matte

utfgres separat for hvert av planomradene tilknyttet prosjektet (Halden, Kjeller, ev. lokasjon for midlertidig lager).

Resultat:
Prosessen resulterer i et planforslag med plandokumenter som beskrevet. Dette skal sa oversendes

planmyndighet/ansvarlig myndighet for KU for videre behandling.

Eksterne krav/fgringer til prosessen:
Lovverket knyttet til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger danner ogsa her basis for

fgringer, i tillegg til det som er beskrevet i skjiema for hovedprosessen.

Eventuelle innspill/krav fra DSA til konsekvensutredning.

Det vil i KU-sammenheng vaere en rekke fagspesifikke lover, forskrifter og standarder som forutsettes fulgt.

Virksomhetskrav:
Arbeider knyttet til prosessen ma koordineres med NNDs kommunikasjonsavdeling og vaere i trad med

kommunikasjonsplanen og prosessen «Dialog med myndigheter» i Kjernen.
Kvalitetssikring av plandokumentasjon og fagutredninger.

Dersom det framkommer innspill/fgringer som del av prosessen, som har betydning for andre deler av NND sitt

oppdrag og mandat, sa ma det kommuniseres videre til bergrte NND-prosjekter.

Maler

~ Mal
Mal for planbeskrivelse
Mal for reguleringsbestemmeler

m=| Sjekkliste for utarbeidelse av planprosess,
planbeskrivelse og KU

@=| Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsbestemmelser
@) Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplankart

@=] Sjekkliste for utarbeidelse av risiko- og
sarbarhetsanalyser i reguleringsplaner
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Mulighetsstudier, alternativsgk, forelgpige plan- og KU-tema dokumenter

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Inngang:
Plankonsulenten/NND har ansvar for & vurdere behovet for ulike innledende undersgkelser/skisser etter
oppsummering av merknader og fastsetting av planprogram. Det er forelgpig usikkert hvilke krav som vil stilles til

slik dokumentasjon, men det kan innga som en del av planprosessen, og tas med i planbeskrivelsen.

Omfang/Aktiviteter:
Plankonsulenten/NND gjennomfgrer ngdvendige prosesser, utredninger osv. som grunnlag for utarbeidelse av

forelgpige plandokumenter/KU. Fremlegging av forelgpige dokumenter som diskusjonsgrunnlag for NND.

Resultat:
Mgtereferater med ngdvendige avklaringer mot ulike aktgrer, forskjellige utredninger/studier og forelgpige

plandokumenter.

Maler

~ Mal
@) Sjekkliste for utarbeidelse av planprosess,
planbeskrivelse og KU

=] Sjekkliste for utarbeidelse av risiko- og
sarbarhetsanalyser i reguleringsplaner
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Interne planprosesser i NND/IFE

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bahmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Inngang:

Innkomne merknader og innspill i forbindelse med varsel om oppstart/hgring av planprogram.

Omfang/Aktiviteter:
Etter at planarbeidet har veert gijennom en innledende planutforming (aktivitet 1) kommer en fase hvor NND /IFE

ma vurdere de forelgpige plandokumentene opp mot andre fgrende NND-prosjekter/dokumenter.

Resultat:

Plankonsulenten har fatt ngdvendige avklaringer for videre arbeid med plandokumenter.

Maler

~ Mal

@] Sjekkliste for utarbeidelse av planprosess,
planbeskrivelse og KU
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Eksterne planprosesser

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Inngang:
Prosessen startes nar plankonsulent har utkast til plandokumenter, ev. annet grunnlag hvor det er hensiktsmessig

at aktuelle aktgrer far komme med innspill/avklaringer fgr videre arbeid.

Omfang/Aktiviteter:
Det kan vaere aktuelt med informasjonsmgter, eller kontaktmgter for enkelte grupper og/eller myndigheter i

dette steget.

For planmaterialet ferdigstilles sikrer plankonsulent at dokumentene har fatt en siste administrativ avklaring med

myndigheter som viktige premissleverandgrer.

Resultat:

Avklaringer og tilbakemeldinger som grunnlag for ferdigstillelse av plandokumenter

Maler

~ Mal

=] Sjekkliste for utarbeidelse av planprosess,
planbeskrivelse og KU
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Ferdigstillelse av plandokumentene og KU

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Inngang:

Resultat fra forutgdende steg i prosessen.

Omfang/Aktiviteter:

Alt planmateriale ferdigstilles fra plankonsulent/ forslagsstiller.

Resultat:
Plankonsulent/NND har ansvar for produksjon av komplett planforslag med plankart, planbestemmelser og

planbeskrivelse inkl. KU og utredninger/andre grunnlagsdokumenter som vedlegg.

Maler

~ Mal
Mal for planbeskrivelse

Mal for reguleringsbestemmeler

=] Sjekkliste for utarbeidelse av planprosess,
planbeskrivelse og KU

@=] Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsbestemmelser
@) Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplankart

@=| Sjekkliste for utarbeidelse av risiko- og
sarbarhetsanalyser i reguleringsplaner

Side 21 av 27



Behandling hos ansvarlig myndighet

Behandle

Behandling Ho?cgenn%l%g merknader, P;)IILilttits_k
politisk og DSA ettersyn etter haring/ sl

offentlig ettersyn

Behandle merknader, ev. revidere planforslaget
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Det er valgt a beskrive ogsa denne delen ganske inngaende selv om det er planmyndighet og ansvarlig myndighet
for KU har ansvaret for disse prosessene. Plankonsulent har bidrar ofte i prosessen, og NND ma ivareta sine

interesser iht. sitt mandat.

Hensikt:
Hensikten med denne del av planprosessen er a lgfte plandokumentene og konsekvensutredningen (KU) fra
status som planforslag og fram til en godkjent reguleringsplan som kan danne grunnlag for tillatelser til a realisere

tiltaket.

Etter at plankonsulent/forslagsstiller har ferdigprodusert planforslaget overtar planmyndighet (kommunen) og
ansvarlig myndighet for KU (DSA) ansvaret for videre behandling. Kommunen og DSA styrer planprosessen fram til

sluttbehandling med vedtak av reguleringsplan og KU, mens plankonsulent og NND for gvrig bidrar pa forespgrsel.

Forslagsstiller/plankonsulent bidrar underveis ved behov for endringer av dokumenter etter avklaring fra

myndighetene. NND ma sikre at myndighetene ikke legger hindringer for at prosjektet kan ivareta sitt mandat.

Som vedlegg til denne prosessbeskrivelsen finnes dokumentet «Notat DSA kommuner og IFE ang PBL og KU_rev.
07.11.22» som omhandler saksgang og ansvarsomrader i planprosessen. Innholdet i notatet skal avklares videre

med NFD, og eventuelle endringer vil kunne ha innvirkning pa denne prosessbeskrivelsen.

For denne prosessen henvises det ogsa til NNDs prosess i Kjernen for «Dialog med myndigheter».

Omfang:

Oversendelse av komplett planforslag fra forslagsstiller/plankonsulent til behandling hos kommunens
planavdeling og DSA. Det fattes vedtak om a sende planen pa hgring og legge den ut til offentlig ettersyn. |
hgringsperioden vil det vaere aktuelt & gjennomfgre informasjonsmgter/folkemgter for  orientere om prosjektet
og apne for dialog. Etter hgringsfristens utlgp oppsummerer planavdeling/DSA (ev. plankonsulenten)
merknadene, og vurderer om det foreligger grunnlag for a justere planforslaget fgr videre behandling.
Forslagsstiller (NND) vil ofte fa ansvar for a utarbeide forslag til hvordan myndighetene skal svare ut merknader

ev. hensynta disse i et revidert planforslag.

Ved innsigelser til planen, ma disse Igses i dialog med aktuelle myndigheter. Dersom man ikke kommer til enighet,
vil planen ga til mekling. Hvis heller ikke det fgrer fram, vil planen sendes til kommunal- og
distriktsdepartementet for endelig avgjgrelse. Plankonsulent involveres ofte i dette arbeidet selv om de ikke har

et formelt ansvar.

NND/plankonsulent utfgrer ev. endringer i planforslaget, og dersom disse er vesentlige ma planforslaget sendes

ut pa ny hgring/off. ettersyn fgr planen kan vedtas endelig. Foreligger det ikke grunn for ny hgringsperiode gar
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planen direkte videre til sluttbehandling.
Vedtatt plan kan paklages, og det ma paregnes tid for ev. klagebehandling.

Plandokumenter og KU vil lagres i NNDs dokumentsystemer, i tillegg til hos kommunene og DSA som ansvarlige

myndigheter.

Prosessen vil matte utfgres separat for hvert av planomradene tilknyttet prosjektet (Halden, Kjeller, ev. lokasjon

for midlertidig lager).

Resultat:
En vedtatt reguleringsplan med KU danner utgangspunkt for byggesaker og for a fa en godkjent konsesjon for

dekommisjoneringstiltak innenfor planomradene.
Eksterne krav/fgringer til prosessen:
Lovverket knyttet til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger danner ogsa her basis for

fgringer, i tillegg til det som er beskrevet i skiema for hovedprosessen.

Virksomhetskrav:

Ansvaret for denne delen av prosessen er overtatt av myndighetene, dermed er det deres krav som gjelder.
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Behandling politisk og DSA

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Inngang:

Oversendt forslag til plandokumenter.

Omfang/Aktiviteter:
Planmyndighet og DSA som ansvarlig myndighet behandler det framlagte planforslaget.

Resultat:
Vedtak om at planen kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes pa hgring, dersom den tilfredsstiller kravene til
dette.
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Hering og offentlig ettersyn
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1
Inngang:

Eventuelt justerte plandokumenter etter vedtak om utlegging til offentlig ettersyn.

Omfang/Aktiviteter:

Planen sendes pa hgring til bergrte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig
ettersyn. Det settes en frist pa minst seks uker for uttalelse til planforslaget. Kommunen skal ha relevante
bakgrunnsdokumenter og fagrapporter tilgjengelig, og disse skal ogsa gj@res tilgjengelige pa internett.

Planmyndighet og DSA som ansvarlig myndighet for KU behandler det framlagte planforslaget.
Plankonsulent/NND bistar etter behov og gnsker.

Resultat:

Dokumenter sendes ut og gjgres tilgjengelig, og det kommer inn merknader til planforslaget.
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Behandle merknader etter hgring/offentlig ettersyn, ev. revidere planforslaget

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1
Inngang:

Merknader til planforslaget

Omfang/Aktiviteter:
Plankonsulent/forslagsstiller oppsummerer ofte merknadene og vurderer endringer. Planmyndighet og ansvarlig

myndighet for KU har ansvaret for endringene som ev. gjgres.

Resultat:

Justerte plandokumenter klare for videre behandling.
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Politisk sluttbehandling

Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bshmer | Godkjent dato: 16.12.2022 | Publisert versjon: 1

Inngang:

Justerte plandokumenter klare for videre behandling.

Omfang/Aktiviteter:

Planen sendes kommunestyret for politisk vedtak. | saksfremlegget, eller innstillingen til vedtak skal det
redegjgres for hvilke vesentlige virkninger planen eller tiltaket vil medfgre for miljg og samfunn, og det skal
fremga hvordan hgringsuttalelsene er vurdert og hvilken vekt de er tillagt. Kommunestyret kan velge a vedta

planen, eller ikke, ev. at det kreves endringer og ny behandling.

Nar planen er vedtatt skal de som blir direkte bergrt underrettes saerskilt ved brev. Brevet skal inneholde
opplysning om vedtak, klageadgang og klagefrist. Planen med planbeskrivelse skal kunngjgres i minst én avis og

gjores tilgjengelig i elektroniske medier.
Plankonsulent/forslagsstiller bidrar normalt sett lite i dette arbeidet.

Resultat:

Vedtatt detaljreguleringsplan inkl. KU.

Side 27 av 27





