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Hensikt:

Hensikten med denne prosessen er a beskrive hvordan NND ivaretar funksjonsomrader innenfor design,
endringskontroll, anleggsendringer og prosjektering. Prosessen for Design og anleggsendring etableres derfor
tilknyttet NNDs prosjektmodell (ref. prosessen Prosjekt).

Omfang:

Prosessen skal brukes i NND ved design og endringer som er sikkerhetskritiske, relatert til anleggenes utforming og
styringssystemer (konsesjonsvilkar 18 og 20), samt utvikling og etablering av nye innretninger pa eksisterende
anlegg (konsesjonsvilkar 16).

Prosessen Design og anleggsendring inneholder styringsdokumenter som beskriver en trinnvis utvikling av design
innenfor fagomradene konstruksjon, elektronikk og automasjon, bygg og geoteknikk der detaljeringsnivaet ma
tilpasses kravene til design og anleggsendringer. Dette inkluderer utarbeidelse av beregningsforutsetninger
('Design Basis') og handtering og vedlikehold av endringskontroll ('Configuration Management').

Designprosessen er oppdelt i tre faser med flere trinn som resulterer i resultatdokumenter i henhold til fastsatte
kriterier og krav fra tilsynsmyndighetene, og engelske begreper pa resultat-dokumenter i prosessen er valgt i dette
henseende:

e Anleggskonfigurasjon
o 'Site Location/Evaluation' (ikke en del av design og anleggsendringsprosessen)
o 'Concept Design'
e Systemdesign og Detaljdesign
o 'Basic Design'
o 'Detail Design'
e Utfgrelse og Overtakelse
o 'Accept Qualification of SCCs'
o 'Installation Qualification'

Kort sammendrag_ av prosesstegene og de hovedaktivitetene som inngar i disse:

1. Anleggskonfigurasjon ('Concept Design Verification')
a. Oppstart og planlegging av designaktiviteter
b. Konkretisering og verifisering av krav og behov
c. Utarbeidelse av grunnlag for endelig beslutning om investering
d. Valg av designkonsept ('Optioneering') og gjennomfgringsmodell

2. Systemdesign ('Basic Design Verification')
a. Spesifikasjon av Igsning
b. Detaljering av Igsningsforslaget
c. Utarbeidelse av beregningsforutsetninger til design
d. Utfgrelse av preliminaer sikkerhetsanalyse iht prosessen Sikkerhetsvurdering og sikkerhetsanalyse,
som inngar i prosessen Sikkerhetsstudier og sikkerhetsrapport

3. Detaljdesign ('Detail Design Verification')
a. Detaljering og ferdigstilling av tegninger og beskrivelser
b. Utarbeidelse av underlag og plan for innkjgp/produksjon
c. Utfgrelse av detaljert sikkerhetsanalyse, som inngar i prosessen Sikkerhetsvurdering og
sikkerhetsanalyse
d. Utarbeidelse av grunnlag til driftsbetingelser ('Safe Operation Envelope')

4. Utfgrelse ('Accept Qualification of SCCs')
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a. Teknisk bistand ved gjennomgang og godkjenning av kontrakten
b. Teknisk bistand ved oppfglging av kvalitetsplan
c. Teknisk bistand ved utarbeidelse av underlag og plan for drift-, vedlikehold- og service

5. Overtakelse ('Installation Qualification')
a. Teknisk bistand ved utfgrelse av prgvedrift
b. Teknisk bistand ved utfgrelse av monteringskontroll
c. Teknisk bistand ved handtering av avvikelser
d. Teknisk bistand ved overlevering til drift og vedlikehold
e. Teknisk bistand ved oppdatering av arkiv og dokumentasjon

Inngang:

Prosessen for gjennomfgring av prosjekt for nye anlegg eller nye innretninger eller endringsprosjekt pa
eksisterende anlegg trenger at styringsdokumenter er etablert med hensyn til funksjonelle ansvarsomrader,
godkjennelsesnivaer og grensesnitt for de som vurderer, administrerer, autoriserer, utfgrer, kontrollerer eller fgrer
tilsyn med disse aktivitetene.

Dette inkluderer at prosjektet er vurdert med hensyn til innvirkning pa sikkerheten i henhold til prosedyre for
Sikkerhetsklassifisering av strukturer, systemer og komponenter. | denne sammenheng benyttes begrepene 'Stor
innvirkning pa sikkerheten', 'Betydelig innvirkning pa sikkerheten', '‘Mindre innvirkning pa sikkerheten', eller
'Modifikasjon uten betydning for sikkerheten'.

En annen forutsetning er at Ansvarlig designer ('Lead Engineer') er tilsatt i henhold til prosedyren for Design
Authority-funksjonen, og at prosjektlederen har full forstaelse for de funksjonelle ansvarsomradene i det aktuelle
oppdraget.

Prosessen Prosjekt (NNDs prosjektmodell) skal brukes og tabellen nedenfor viser hvordan prosjektfasene
samsvarer med prosessen Design og anleggsendring:

Prosjekt Design og anleggsendringer Sikkerhetsstudie og
sikkerhetsrapport

Ide/behov

Prosjektoppstart Designoppdrag starter Vurdering av innvirkning pa
sikkerheten

Konsept Anleggskonfigurasjon Konseptuell sikkerhetsvurdering av
design (inkl. lokasjon ved nytt
anlegg)

Planlegging Systemdesign Forelgpig sikkerhetsvurdering

Detaljdesign Sikkerhetsvurdering for

konstruksjon

Gjennomfgring Utfgrelse Sikkerhetsvurdering for idriftsetting

Overlevere og evaluere Overtakelse Sikkerhetsvurdering for drift

Idriftsetting Designoppdrag avsluttes

Vurdering av
effekt/gevinstrealisering

Prosedyrer som er koblet til prosessen er fglgende, men ikke helt uttgmmende:
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e Teknisk veivalg: Hvordan teknisk bestilling skal handteres videre (generell prosedyre for klassifisering av
prosjekt eller endring, baseres blant annet pa Sikkerhetsklassifisering av SSCs'). Resultater fra
saksbehandlingen gir veiledning om fglgende:

o 'Stor innvirkning pa sikkerheten', 'Betydelig innvirkning pa sikkerheten', 'Mindre innvirkning pa
sikkerheten', eller 'Modifikasjon uten betydning for sikkerheten'
o 'Etablering av nytt anlegg', 'Etablering av nye innretninger pa eksisterende anlegg' eller 'Utfgrelse av
endringsprosjekt' (se IAEA SSR-3/SSR-4 og SSG-24 for mer informasjon).

'Modifikasjon uten betydning for sikkerheten' (handteres ikke i designprosessen)

Verifisering/beregning av brensel (handteres ikke i designprosessen)

@vrig saksbehandling/prosjekt/oppdrag (handteres ikke i designprosessen)

o lkke godkjent for videre handtering

e Sikkerhetsklassifisering av strukturer, systemer og komponenter: Hvordan sikkerhetsklassifisering av
konstruksjoner, systemer og komponenter skal utfgres (se IAEA SSG-30 og SSR-3/SSR-4 for mer
informasjon).

e Utarbeidelse av beregningsforutsetninger: Hvordan design input og krav skal ivaretas for a etablere teknisk
'baseline' (‘Design Basis).

e Vedlikehold av 'Design Basis' og designendringer: Hvordan handtering og vedlikehold av 'Design Basis' og
designendringer ('Configuration Management') skal ivaretas.

O O O

Resultat:
Bruk av prosessen fastsatte prosess-steg skal lede til kvalifiserte og godkjente prosjektprodukt(er) som oppfyller
kravene til 'Etablering nytt anlegg', 'Etablering av nye innretninger' eller 'Utfgrelse av endringsprosjekt':

1. | prosess-steget Anleggskonfigurasjon leveres en pakke av resultatdokument som betegnes 'Concept
Design'.

2. | prosess-steget Systemdesign leveres en pakke av resultatdokument som betegnes 'Basic Design'.

3. | prosess-steget Detaljdesign leveres en pakke av resultatdokument som betegnes 'Detail Design'.

4. | prosess-steget Utfgrelse leveres en pakke av resultatdokument som betegnes 'Accept Qualification of
SCCs'.

5. | prosess-steget Overtakelse leveres en pakke av resultatdokument som betegnes 'Installation Qualification'.

Roller og rollenes ansvar i prosessen:

Utfgrende roller i prosessen Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen

Prosjekteier Overordnet ansvarlig bestiller og godkjenner av prosjektmandat.
Prosjektleder Ledelse og ansvar for leveranser i henhold til prosjektmandatet.
Ansvarlig designer ('Lead Skal utfgre bedgmminger og avgjgrelser om anleggets design og
Engineer') sikkerhetsstudier. Denne rollen tilpasses avhengig av prosjektets stgrrelse

og/eller kompleksitet.

Tekniske spesialister Utfgrer, analyserer, bearbeider og dokumenterer den faglige
dokumentasjonen og vedlegg til design og anleggsendringer innenfor for
eksempel: Mekanikk, elektro, automasjon, bygg, og geoteknikk.

Funksjonsomrades-ansvarlige Typiske omrader der funksjonsansvar tildeles i design- og
anleggsendringsprosjekter er innenfor drift, vedlikehold, stralevern,
avfallshandtering, HMS, og sikkerhet.

Byggeleder Rapportere framdrift og status til prosjektleder. Jevnlig oppfa@lging av
kontrakten med leverandgren i bygge- og statusmgter. Fglge opp og
koordinere leveranser fra fagradgivere og eksperter.

Kontraktsansvarlig Bista prosjektleder i kontraktsoppf@lging for a sikre at leveranser er i trad
med kontrakt og konkurranseunderlag, herunder dagbgter, oppsigelser eller
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andre sanksjoner der ngdvendig.

Juridisk veileder Bista prosjektleder i oppfglging og dokumentasjon av krav med henvisning til
konkurransegrunnlag, kontrakt, handbgker/ veiledere eller andre
styringsdokumenter, m.m.

Eksterne krav/fgringer til prosessen:

Kravdokument (lovverk, standarder o.l.) Kapittel, paragraf o.l.

Veileder til de generelle konsesjonsvilkarene Kapittel 16, 18 og 20

IAEA SSR-3/SSR-4
IAEA GS-G.3.5
IAEA GS-G.3.1
IAEA SSG-24

IAEA SSG-30
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