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ENDRINGSHÅNDTERING - HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLING  
 

Prosesseier: Monica Sunde 

1 INNLEDNING 
Denne handlingsplanen skal vise hva som skal utvikles på prosessområdet og når dette skal 
være gjort. Prosesseier har ansvaret for å holde planen oppdatert. Prosesseier setter opp og 
vedlikeholder denne handlingsplanen ut fra de behov prosesseier ser. 
 

2 BESKRIVELSE AV FORVENTET/PLANLAGT UTVIKLING 
Prosessområdet «Endringshåndtering» har samlet alle endringsprosesser i NND. 
Prosessområdet stiller krav til endringsprosessene og hvordan disse skal benyttes og 
dokumenteres. Dette er krav som er/skal tas inn i alle endringsprosessene og som sikrer at 
endringsprosessene i NND gjennomføres og dokumenteres på en enhetlig måte. 

 

Design og anleggsendring: 

Design- og anleggsendringsprosessen må deles i prosjekteringsfaser og kobles opp mot 
prosjektfaser i NNDs prosjektmodell. 

Design og anleggsendringsprosess skal inkludere roller og aktiviteter for design, 
konstruksjon, installasjon, testing og idriftsettelse av strukturer, systemer og komponenter. 

Ved anleggsendringer, etablering av nye innretninger og design av nye atomanlegg brukes 
prosess for design og anleggsendringer. Dette skal baseres på sikkerhetsklassifisering og 
anleggskonfigurasjon prosjekteringsprosessen (Design Prosess) for å muliggjøre 
parallellbygging hvor flere tekniske disipliner jobber samtidig. 

Prosessen inkluderer konfigurasjonskontroll og skal sikre at arbeidet innenfor ulike 
fagområder og funksjonsområder foregår på riktig versjon av designgrunnlaget for hver fase.  

Designintegritet til strukturer, systemer og komponenter (SSC) skal holdes oppdaterte under 
hele anleggets livssyklus, og ha fungerende systemer og rutiner for konfigurasjonskontroll 
(Configuration Management). 

 

Organisasjonsendringer: 

Prosessen er beskrevet i Kjernen. 

 

IT endringer: 

Det vil gjennomføres en work shop for å gjennomgå innholdet i denne prosessen. Prosessen 
må sikre at alle endringer som planlegges innenfor IT området vurderes mtp. konsekvenser 
for regulatoriske forhold. Prosessen skal sikre at endringer ikke medfører negativ påvirkning 
på akseptert sikkerhetsnivå. 

Det er i tillegg avtalt samarbeid med IFE NUK for å harmonisere prosessen med IFE NUK 
sin metodikk og work shop for å teste reelle og aktuelle endringer. 
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Endringer av ledelsessystemets innhold: 

Prosessen er beskrevet i Kjernen. 

 

Endring av Kjernens funksjonaliteter: 

Det skal vurderes om prosessen «Endring av Kjernens funksjonaliteter» skal være en egen 
prosess eller om dette skal dekkes i prosessen «IT endringer». Dette vil avklares når 
prosess «IT endringer» er ferdig utviklet.   

 

3 HANDLINGSPLAN  
    

 
Arbeidsoppgaver/tiltak 
 

Tidsfrist 
(dd.mm.åååå) 

Evt. 
kommentar 

Design og anleggsendringer: 
• Utarbeide veiledere for anleggsendringer basert på 

IAEA SSG-24 med prosjektfaser 
• Utarbeide prosedyrer for sikkerhetsklassifiseringen av 

strukturer, systemet og komponentene (SSC) 
• Utarbeide designprosess med trinnvis utvikling av den 

tekniske løsningen for anleggsendringer, nye 
innretninger og nye anlegg 

• Utarbeide veiledere for design av strukturer, systemer 
og komponenter ved anleggskonfigurasjon, 
systemdesign, detaljdesign, utførelse og overtakelse 

• Utarbeide styrende dokumenter for verifikasjon og 
validering av design og anleggsendringer 

• Utarbeide prosedyrer for produksjon av teknisk 
dokumentasjon, identifikasjon og merking og 
kvalitetsplaner for design 

• Etablere rammer, krav og rutiner for 
beregningsforutsetninger, operasjonelle 
driftsbetingelser og designintegritet 

• Etablere prosedyrer for konfigurasjonskontroll 
(Configuration Management) 

• Etableres nødvendige verktøy sentralt som støtte til 
design og anleggsendringsprosessen opp mot 
QA/QC/CM/DM/RM og verifikasjon og validering (V&V) 

• Integrere sikkerhetsanalyser, risikoanalyser og gradert 
tilnærming med design og anleggsendringsprosessen 

• Integrere prosess med oppdaterte sikkerhetskritiske 
funksjoner for Design Authority-funksjon og Intelligent 
kundefunksjon 

• Integrere prosess med installasjon, testing og 
idriftsettelse av strukturer, systemer og komponenter 
 

Start feb-2024 
 
Klart jun-2025 
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4 LISTE OVER IFE NUK DOKUMENTER SOM SKAL VURDERES 
<Sett inn tittelen og ID nr. på IFE NUK dokumentet som skal vurderes (hentes fra M-files)> 

 
Tittel 
 

ID 
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