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KARAKTERISERING - HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLING  
 

Prosesseier: Audun Sanderud 

1 INNLEDNING 

Denne handlingsplanen skal vise hva som skal utvikles på prosessen/prosessområdet og 

når dette skal være gjort. Prosesseier har ansvaret for å holde planen oppdatert. 

Prosesseier setter opp og vedlikeholder denne handlingsplanen ut fra de behov prosesseier 

ser. 

2 BESKRIVELSE AV FORVENTET/PLANLAGT UTVIKLING 

Kunnskap om omgivelsene rundt anleggene, herunder utendørsområder og naturligmiljø, 

samt all bygningsmasse og tekniske installasjoner, er en forutsetning for planlegging og 

gjennomføring av dekommisjoneringsprogrammet og for å karakterisere og håndtere det 

radioaktive avfallet som dekommisjoneringen gir. Det er behov for kunnskap om 

komponenter, strukturer og prosesser i både det tekniske og naturlige systemet. NND starter 

i februar 2024 prosjekt SITE for å håndtere dette. 

Med det tekniske systemet menes alle menneskeskapte konstruksjoner. Denne delen 

omfatter bygninger og komponenter med dess radiologiske eigenskaper. Disse komponenter 

og bygningskonstruksjoner vil bli navngitt med NND-nøkkelen. Til hver del definert i den 

radiologiske karakteriseringen trengs informasjon som spesifiserer radioaktive nuklider, 

kjemiske og biologiske stoffer, ulike materialtyper og fysiske egenskapene. 

Med det naturlige systemet menes alt som ikke er konstruert av mennesket og som 

beskriver stedet og omgivelsene. Denne delen tar for seg temaer som metrologi, hydrologi, 

geologi, biologi og hydrogeologi, topografi og pedologi. 

Karakteriseringsprosessen er per februar 2024 veldig enkelt beskrevet i Kjernen og nevner 

kun trinnene som er nødvendig for målekampanjer, som vist i figuren nedenfor. Til hvert trinn 

illustrert ved en boks finnes det mer informasjon, men trinnene må utvikles videre og 

beskrives tydeligere i dokumentene, og nye maler og instruksjoner må utvikles. I tillegg til 

dette må arbeidet med den underliggende systemforståelsen beskrives i Kjernen.  

Prosess for karakterisering (utdrag fra Kjernen) 

De første oppgavene som SITE har, er å lage metoderapporter for karakterisering av både 

det naturlige systemet og det tekniske systemet. Dette arbeidet omfatter både beskrivelse av 

de teoretiske modellene som ligger til grunn for karakteriseringskampanjer, samt hvordan 

disse karakteriseringskampanjene skal planlegges. Systemforståelsen utvikles gjennom at 

en teoretisk modell korrigeres og suppleres gjennom ulike karakteriseringskampanjer. 

Trinnene som i dag er beskrevet i karakteriseringsprosessen i Kjernen vil bli utviklet med 

mer informasjon og eksempler basert på arbeidet som utføres i SITE. 
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3 Handlingsplan  

 
Arbeidsoppgaver/tiltak 
 

Tidsfrist 
(dd.mm.åååå) 

Evt. 
kommentar 

Overordnet systemforståelse - Metoderapport naturlige 
system 

01.09.2024  

Overordnet systemforståelse - Metoderapport teknisk 
system 

01.06.2024  

Instruks - Målekampanjer - Fastslå problemet 01.12.2024  

Instruks - Målekampanjer - Identifisere beslutningen 01.12.2024  

Instruks - Målekampanjer - Identifisere innspillene til 
beslutningen 

01.12.2024  

Instruks - Målekampanjer - Definer grensene for studien 01.12.2024  

Instruks - Målekampanjer - Utvikle en beslutningsregel 01.12.2024  

Instruks - Målekampanjer - Spesifiser grenser for 
beslutningsfeil 

01.12.2024  

Instruks - Målekampanjer - Optimaliser designet for 
innsamling av data 

01.12.2024  

Instruks - Målekampanjer - Vurdere måleresultatene 01.12.2024  

 

4 LISTE OVER IFE NUK DOKUMENTER SOM SKAL VURDERES 

<Sett inn tittelen og ID nr. på IFE NUK dokumentet som skal vurderes (hentes fra M-files)> 

 
Tittel 
 

ID 

  

  

  

  

  

 


