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Dekommisjonering

Dekommisjonering
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 12.4.2023 | Publisert versjon: 1
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Hensikt:
Hensikten med hovedprosessen er å vise hvordan NND skal planlegge og gjennomføre dekommisjonering av
konsesjonsbelagte atomanlegg som ivaretar sikkerheten ved og sikringen av anleggene, og fjerne radioaktivt

materiale i en grad som fører til friklassing av området og at atomanlegget ikke lenger er underlagt regulatorisk
kontroll.

Prosessen skal sikre at det er etablert et tilstrekkelig grunnlag for å ta de riktige beslutningene ved både
planlegging og gjennomføring av dekommisjoneringen på en sikker måte. Prosessen skal benyttes for

demontering og rivning av eksisterende anlegg, samt ved planlegging og design av nye anlegg eller anleggsdeler
som skal bygges for å gjennomføre dekommisjonering og håndtere avfall.

Omfang:

Dekommisjonering er en av kjerneprosessene i NNDs virksomhet. «Dekommisjonering er ett av seks strategiske
målområder som inngår i NNDs Strategihus.  Det er utarbeidet en overordnet strategi og flere delstrategier.

I delprosess Utarbeide strategi og planer utarbeides strategisk tilnærming og planer for å dekommisjonere
atomanleggene på en sikker og miljømessig måte. Dette skal dokumenteres med en dekommisjoneringsplan som

baseres på en evaluering av en eller flere tilnærminger til dekommisjonering som er hensiktsmessig for anlegget.
Dekommisjoneringsplanen utarbeides for å omfatte alle trinn frem til fullført dekommisjonering og en tilstand der

sikkerheten blir ivaretatt med minimal eller ingen overvåking. Utarbeidelse av sikkerhetsstudie og
sikkerhetsrapport er et sentralt dokument til dekommisjoneringsplanen. Planen må hensynta usikkerheter i

gjennomføringen, avhengigheter mellom anlegg og infrastruktur og kravbildet til dekommisjonering med riktige
prinsipielle antagelser og forutsetninger for å lage en overordnet tidsplan.

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagområder,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.

I delprosess Planlegge og forberede  utarbeides grunnlag for oppdatering av den eksisterende
dekommisjoneringsplanen, alternativt den endelige dekommisjoneringsplanen, som begge skal godkjennes av
DSA i henhold til kravene som stilles til nødvendig dokumentasjon. I en eventuell overgangsperiode mellom

permanent nedstenging av drift og godkjenning av den endelige dekommisjoneringsplanen, utarbeides også
sikkerhetsstudie og sikkerhetsrapport som er et sentralt dokument til dekommisjoneringsplanen. Enkelte

dekommisjoneringsaktiviteter behandles som modifikasjoner som det søkes om separat etter Atomenergilovens
§12. Etter hvert utarbeides den endelige dekommisjoneringsplanen for godkjenning av DSA for alle trinn på veien

til fullført dekommisjonering. Detaljert plan for de ulike dekommisjoneringsaktiviteter med delmomenter
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(dekontaminering, demontering, kutting, håndtering av store gjenstander og fjerning av systemer) utarbeides og
legges til grunn for en sikkerhetsvurdering.

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagområder,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.

I delprosess Demontere og fjerne radioaktive materialer utføres dekommisjoneringsaktiviteter med delmomenter.
Disse rapporteres og dokumenteres for å kunne verifiseres opp mot den endelige dekommisjoneringsplanen. Alle

aktiviteter utføres med hensyn til anleggets design og status slik at sikkerheten blir ivaretatt ved rivning av
radioaktive materialer. Dekommisjoneringsaktivitetene baseres på en avfallsstyrt prosess som tar hensyn til

behovet for håndtering (behandling, lagring og transport) og deponering av avfallet som produseres (se NNDs
hovedprosess Håndtering og oppbevaring av avfall).

Materialer, som er radioaktivt forurenset, fjernes, dekontamineres ved behov, måles og pakkes. Materialer som
ikke er radioaktivt forurenset eller svakt kontaminerte, dekontamineres og måles for direkte friklassing.

Målingene registreres, analyseres og sammenlignes med grenseverdier og er grunnlag for dokumentasjon og
rapportering til DSA.

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagområder,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.

I delprosess Rivning og mark/grunnarbeid utføres trinn og arbeidspakker som rapporteres og dokumenteres for å
kunne verifiseres opp mot den endelige dekommisjoneringsplanen. Alle aktiviteter utføres med hensyn til
anleggets design og status, slik at sikkerheten blir ivaretatt for konvensjonell rivning.

Dekommisjoneringsaktivitetene for konvensjonell rivning tar hensyn til behovet for håndtering (behandling,
lagring og transport) og deponering av avfallet som produseres.

Bygninger rives etter at søknad om friklassing er godkjent av DSA. Når bygningene er fjernet, kan
friklassingsmålinger av arealet/tomten starte. Resultatene fra disse målingene sammenlignes med

friklassingskriterier som er spesifikke for arealet/tomten. Etter kontroll av måleresultatene utarbeides det en
søknad for friklassing til DSA.

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagområder,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.

I delprosess Avslutte og overføre til ny eier utarbeides en dekommisjoneringsrapport som beskriver hvordan
avviklingen har foregått, hvordan avfallet er blitt håndtert og hvor det er blitt deponert, samt en rapport om

hvordan arkiveringen av dokumentasjon er blitt håndtert. Øvrige relevante dokumenter for søknad om slik
overføring avklares med DSA og andre interessenter. Gevinstrealiseringen skal også måles opp mot samfunns- og

effektmål i henhold til NNDs prosess i Kjernen  for Utredninger av statlige tiltak. 

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagområder,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.

Resultat:
Prosessen resulterer i redusering eller fjerning fra regulatorisk kontroll for det konsesjonsbelagte anlegget med
rapportering og verifisering av utført dekommisjonering i henhold til nasjonale lover og forskrifter. En godkjenning
fra DSA trengs fra søtteprosessen Dialog med myndigheter.

Roller og rollenes ansvar i prosessen:
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Utførende roller i prosessen Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen

Prosjekteier Overordnet ansvarlig bestiller og godkjenner av prosjektmandat

Prosjektleder Ledelse og ansvar for leveranser i henhold til prosjektmandatet

Avfallskoordinator Ansvarlig for oppfølging ved håndtering av avfallet i henhold til dokumentert
arbeidsbeskrivelse for avfallet

Fagansvarlige Analyserer, bearbeider og dokumenterer den faglige dokumentasjonen og
vedlegg til planer for dekommisjonering

Driftsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikker drift og arbeidsmiljø

Sikkerhetsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikkerhetsdokumentasjon og forebyggende sikkerhet

Eksterne krav/føringer til prosessen:

Kravdokument (lovverk, standarder o.l.) Kapittel, paragraf e.l.

Atomenergiloven ​§12 (endringer i anleggs- og driftsforhold)

Strålevernforskriften ​§5, §40 (optimalisering)

Forskrift om konsekvensutredninger  

Sikkerhetsloven  

Forurensingsloven  

Avfallsforskriften  

Arbeidsmiljøloven  

Plan og bygningsloven  

Nasjonal avfallsstrategi for radioaktivt avfall (2021) DSA arbeider med å utarbeide en nasjonal
strategi for radioaktivt avfall på oppdrag
fra KLD

Generelle vilkår for vurdering av søknader om konsesjon etter
atomenergiloven, Strålevernshefte 33 (2018)

Konsesjonsvilkår 9 for Halden og Kjeller og
relevante tilleggsvilkår

Tilleggsvilkår Se Halden og Kjeller Tilleggsvilkår

Veileder til de generelle konsesjonsvilkårene, DSA-hefte nr. 5
(2022)

 

IAEA, Safety of Research Reactors, Specific Safety Requirements,
SSR-3 (2016)

PREPARATION FOR DECOMMISSIONING

OF A RESEARCH REACTOR, Requirement
89: Decommissioning plan (8 punkter)

IAEA, Safety of Nuclear Fuel
Cycle Facilities, Specific Safety Requirements, SSR-4 (2017)

PREPARATION FOR DECOMMISSIONING,
Requirement 74: Decommissioning plan
(13 punkter)
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Dokumentert informasjon (styrende dokumentasjon)

Strategi
Strategi for målområdet dekommisjonering

Decommissioning of Facilities, General Safety Requirements, GSR-
6, IAEA (2014)

 

Decommissioning of Nuclear Power Plants, Research Reactors and
Other Nuclear Fuel Cycle Facilities, Specific Safety Guide, SSG- 47
(2018)

 

Virksomhetskrav:

Kravdokument (Politikk, strategi og program e.l.)

Ledelsens forpliktelse

Politikk for Dekommisjonering

Strategien for målområdet dekommisjonering

Delstrategi for avvikling av anlegg

Delstrategi for utvikling av anlegg og infrastruktur  for dekommisjonering Kjeller og Halden

Program for dekommisjonering

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Strategi%20for%20m%C3%A5lomr%C3%A5det%20dekommisjonering.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707127420128
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures/Strategi%20for%20m%C3%A5lomr%C3%A5det%20dekommisjonering.pdf&parent=/sites/SIMPLI/Manage/Procedures&timestamp=1707127420128
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Linker
Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfølging
Prosess - Arkiv og dokumentasjon
Prosess - Behandling og oppbevaring av avfall
Prosess - Design og anleggsendring
Prosess - Dialog med myndigheter
Prosess - Drift og vedlikehold (sikker drift)
Prosess - Forebyggende sikkerhet
Prosess - Helse og psykososialt arbeidsmiljø
Prosess - Håndtere eksterne krav
Prosess - Karakterisering av radiologiske, kjemiske, fysiske og
biologiske komponenter
Prosess - Krise og Beredskapshåndtering
Prosess - Måling av radioaktivitet og kjemikalie
Prosess - Politikk, mål og strategi
Prosess - Prosjekt
Prosess - Risikovurdering
Prosess - Sikkerhetsstudie og Sikkerhetsrapport
Prosess - Strålevern og miljø
Prosess - Utredninger av statlige tiltak

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=54
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=73
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=95
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=270
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=165
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=91
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=169
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=37
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=260
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=146
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=146
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=112
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=145
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=123
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=35
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=163
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=250
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=79
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=200
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Avslutte og overføre til nye eiere
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 25.1.2023 | Publisert versjon: 1

Linker
Prosess - Strålevern og miljø

Konsesjon for atomanlegget er avsluttet og tomt overleveres til den nye/eksisterende eieren.

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=79


05.02.2024, 11:05 Manage

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx 7/32

Dekommisjonering - Utarbeide strategi og planer

Identifisere 
behov, mål 

og krav

Spesifisere 
omfang 

og objekter
Utarbeide

dekomstrategi
Utarbeide

dekomplan

Utarbeide strategi og planer
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 12.4.2023 | Publisert versjon: 1

Hensikt:
Hensikten med delprosessen Utarbeide strategi og planer er å identifisere hvilke krav som gjelder for

dekommisjonering og definere overordnede strategier og planer for hvordan dekommisjonering skal utføres.
Strategiene og planene skal også inkludere drift av atomanlegget under overgangsperioden frem til godkjent

grunnlag for dekommisjonering.

Inngang:
Oppstart av delprosessen skal godkjennes av prosjekteieren i henhold til prosjektprosessen.

Resultat:

Aktivitetene i denne delprosess skal resultere i en operasjonell strategi for dekommisjonering og en
dekommisjoneringsplan som skal oppdateres under hele anleggets levetid. Resultat fra dette steg brukes også i

prosessen for Utredninger av statlige tiltak.

Roller og rollenes ansvar i prosessen:

Utførende roller i prosessen Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen

Prosjekteier Overordnet ansvarlig bestiller og godkjenner av prosjektmandat

Prosjektleder Ledelse og ansvar for leveranser i henhold til prosjektmandatet

Fagansvarlige Analyserer, bearbeider og dokumenterer den faglige dokumentasjonen
og vedlegg til planer for dekommisjonering

Driftsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikker drift og arbeidsmiljø

Sikkerhetsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikkerhetsdokumentasjon og forebyggende
sikkerhet
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Linker
Prosess - Behandling og oppbevaring av avfall
Prosess - Design og anleggsendring
Prosess - Dialog med myndigheter
Prosess - Drift og vedlikehold (sikker drift)
Prosess - Forebyggende sikkerhet
Prosess - Helse og psykososialt arbeidsmiljø
Prosess - Håndtere eksterne krav
Prosess - Karakterisering av radiologiske, kjemiske, fysiske og
biologiske komponenter
Prosess - Krise og Beredskapshåndtering
Prosess - Måling av radioaktivitet og kjemikalie
Prosess - Politikk, mål og strategi
Prosess - Prosjekt
Prosess - Risikovurdering
Prosess - Sikkerhetsstudie og Sikkerhetsrapport
Prosess - Strålevern og miljø

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=95
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=270
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=165
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=91
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=169
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=37
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=260
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=146
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=146
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=112
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=145
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=123
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=35
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=163
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=250
https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=79
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Identifisere behov, mål og krav
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Planleggingen starter med etablering av kravbildet basert på krav i lover, forskrifter og internasjonale
anbefalinger. Kravbildet dokumenteres i henhold til prosess for kravhåndtering. Identifisering av behov, mål og
krav etableres basert på dokumentert kravbilde.
Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagområder,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Spesifisere omfang og objekter
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Definere omfanget og hvilke objekter som inngår i dekommisjoneringsprosjektet. Objekter herunder er hele eller
deler av et atomanlegg som inngår i omfanget. Dokumentert omfang inkluderer anleggsbeskrivelser for all
infrastruktur, mark/grunn, bygninger, systemer og komponenter.
Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagområder,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Utarbeide dekomstrategi
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Her dokumenteres dekommisjoneringsstrategien for ett eller flere atomanlegg, og inkluderer en beskrivelse av

bl.a. følgende forhold, men ikke uttømmende:

1. planlagt sluttilstand
2. antagelser og forutsetninger
3. motivasjon til strategiske valg
4. overordnet tidsplan
5. avhengigheter mellom atomanlegg og nødvendig infrastruktur
6. sammenstilling av usikkerheter og tiltak for å redusere risiko og øke sikkerheten

Ved utarbeidelse av strategien utføres en preliminær sikkerhetsvurdering og konsekvensanalyse, der det samlede

resultatet dokumenteres som det strategiske veivalget til dekommisjoneringen av atomanleggene. Roller i denne
aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagområder, med involvering

av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Utarbeide dekomplan
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Her utarbeides dekommisjoneringsplan for de ulike fasene av levetiden til atomanlegget som beskriver anlegget
og hvordan avviklingen skal utføres, basert på anleggets aktuelle fase (nybygg, drift, overgangsperiode,
dekommisjonering). Dekommisjoneringsplanen baseres på en evaluering av en eller flere tilnærminger til
dekommisjonering som er hensiktsmessig for anlegget. Omfanget inkluderer utarbeidelse av kostnadsestimat, der
finanseringen ivaretas i prosessen for Utredninger av statlige tiltak. Innhold og struktur i
dekommisjoneringsplanen godkjennes av DSA.
Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagområder,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Dekommisjonering - Planlegge og forberede

Planlegge og forberede
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 12.4.2023 | Publisert versjon: 1

Beskrive
omfang og 

objekt

Utarbeide
plan for 

transisjonsfasen
Forberedelser til

dekommisjonering
Utarbeide
endelig

dekomplan
Detaljprosjektering 
og anskaffelse av 

leverandører

Dialog med 
myndigheter

Hensikt:

Hensikten med delprosessen Planlegge og forberede er at få godkjenning av den endelige
dekommisjoneringsplanen fra DSA til å igangsette dekommisjoneringsaktiviteter. Dette inkluderer å beskrive

nødvendige administrative og tekniske forberedelser med detaljert planlegging som trengs for å starte fysisk
dekommisjonering av atomanlegg eller deler av et atomanlegg.

Hvis det er behov for enkelte dekommisjoneringsaktiviteter før endelig dekommisjoneringsplan er ferdigstilt og
godkjent, må slike inngrep behandles som en modifikasjon som det søkes om etter Atomenergilovens §12.

Inngang:

Det forutsettes at det foreligger en beslutning om endelig nedstenging av atomanlegget. Ved oppstart av
delprosessen skal dette godkjennes av prosjekteieren i henhold til prosjektprosessen. Fra foregående delprosess
finnes en oppdatert dekommisjoneringsplan og en oppdatert operasjonell strategi for dekommisjonering, i

henhold til den aktuelle fasen av atomanlegget. 

Resultat:
Aktivitetene i denne delprosess skal gi et dokumentert grunnlag til søknaden til DSA for å starte

dekommisjonering som er en forutsetning for neste steg i prosessen. Herunder foreligger en endelig
dekommisjoneringsplan med blant annet utført konsekvensanalyse og sikkerhetsvurdering som er utarbeidet i

relaterte prosesser.

Alle nødvendige forberedelser og tiltak ved anlegget er utført i henhold til lovpålagte konsesjonsvilkår og

tilleggsvilkår for dekommisjonering.

Dekontaminering av radioaktivitet og sanering av farlige stoffer er utført og dokumentert for å sikre godt

arbeidsmiljø, redusert bakgrunnsstråling og reduserte mengder farlige stoffer der det er mulig.

Konstruksjonendringer (modifikasjoner) på eksisterende anlegg, systemer og infrastruktur er utført for å lette

dekommisjoneringen.

Roller og rollenes ansvar i prosessen:

Utførende roller i prosessen Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen



05.02.2024, 11:05 Manage

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx 14/32

Linker
Prosess - Anskaffelser og kontraktsoppfølging
Prosess - Behandling og oppbevaring av avfall
Prosess - Design og anleggsendring
Prosess - Dialog med myndigheter
Prosess - Drift og vedlikehold (sikker drift)
Prosess - Forebyggende sikkerhet
Prosess - Helse og psykososialt arbeidsmiljø
Prosess - Karakterisering av radiologiske, kjemiske, fysiske og
biologiske komponenter
Prosess - Måling av radioaktivitet og kjemikalie
Prosess - Prosjekt
Prosess - Strålevern og miljø

Prosjekteier Overordnet ansvarlig bestiller og godkjenner av prosjektmandat

Prosjektleder Ledelse og ansvar for leveranser i henhold til prosjektmandatet

Fagansvarlige Analyserer, bearbeider og dokumenterer den faglige
dokumentasjonen og vedlegg til planer for dekommisjonering

Driftsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikker drift og arbeidsmiljø

Sikkerhetsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikkerhetsdokumentasjon og forebyggende
sikkerhet
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Beskrive omfang og objekt
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Definere omfanget og hvilke objekter som inngår i dekommisjoneringsprosjektet. Objekter er her definert som
hele eller deler av et atomanlegg. Dokumentert omfang skal ta hensyn til fremtidig dekommisjonering fra
driftsfasen med dokumentasjon av hendelser og driftserfaringer, samt karakterisering under drift. Roller i denne
aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagområder, med involvering
av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Utarbeide plan for transisjonsfasen
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Fra permanent nedstenging av atomanlegget til godkjent endelig dekommisjoneringsplan (inkludert

sikkerhetsvurdering og konsekvensanalyse) foreligger, utarbeides planen for overgangsperioden. Her
dokumenteres en beskrivelse av følgende, men ikke helt uttømmende:

opprydding og tømning av systemer,
håndtering av driftsavfall,
håndtering av ikke radioaktivt avfall,
gjenbruk og/eller salg av komponenter og utstyr som ikke skal brukes videre,
fjerning av brukt brensel og/eller sikker lagring der det er mulig,
dekontaminering og sanering (fjerning av radioaktivitet og miljøfarlig avfall),
karakterisering og inndeling av anleggene i kategorier i henhold til radioaktiv forurensing, stråledoser og
sikkerhet,
oppdatering av anleggets sikkerhetsvurdering for overgangsperioden,
gjennomføring av administrative og tekniske tiltak for dekommisjonering i henhold til den oppdaterte
sikkerhetsvurderingen,
etablering av nødvendig utstyr, infrastruktur og anlegg for dekommisjonering,
utarbeidelse av strategi for anskaffelse og etablering av leverandører,
gjennomføring av kompetansebygging, opplæringsaktiviteter og pilotprosjekter

Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagområder,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige
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Forberedelser til dekommisjonering
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Gjennomføring av planen til overgangsperioden utføres i henhold til ansvar og fullmakter i prosessen for
Organisasjon og ledelse. De administrative og tekniske tiltakene i overgangsplanen gjennomføres under gjeldende
konsesjon for at dekommisjoneringen skal kunne planlegges og utføres sikkert. Enkelte
dekommisjoneringsaktiviteter behandles som konstruksjonsendringer (modifikasjoner) som det søkes om separat
etter Atomenergilovens §12. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige
innenfor relevante fagområder, med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Utarbeide endelig dekomplan
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Utarbeidelse av den endelige dekommisjoneringsplanen med dokumentasjon og beskrivelse av følgende, men

ikke helt uttømmende:

sikkerhetsvurdering for dekommisjonering,
konsekvensanalyse for dekommisjonering,
øvrige vedlegg til den endelige dekommisjoneringsplanen,
betydelige endringer på anlegg og infrastruktur (modifikasjon),
enkelte dekommisjoneringsaktiviteter (modifikasjon),
ny kunnskap eller driftserfaringer under overgangsperioden

Overlevering av den endelige dekommisjoneringsplanen med kompletterende dokumentasjon for søknad om

dekommisjonering, utføres i henhold til prosessen for Dialog med myndigheter og relevante delprosesser i
henhold til nødvendig grunnlagsdokumentasjon. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, prosjektleder og

fagansvarlige innenfor relevante fagområder, med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Anskaffelser og detaljprosjektering
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Detaljert planlegging utarbeides for å etablere den utførende prosjektorganisasjonen, gjennomføring av

dekommisjoneringsaktiviteter og friklassing av atomanlegg eller deler av et atomanlegg. Dette dokumenteres som
detaljerte dekommisjoneringsaktiviteter oppdelt i delmomenter i henhold til den endelige

dekommisjoneringsplanen. Dette inkluderer dokumentasjon og beskrivelse av bl.a. følgende forhold, men ikke
uttømmende:

planlagt sluttilstand etter gjennomførte dekommisjoneringsaktiviteter,
beskrivelse av planlagte tiltak og dekommisjoneringsaktiviteter,
tidsplan for gjennomføring og sluttrapportering,
analyse og vurdering av risikoer og konsekvenser av betydelse for strålevern og sikkerheten,
motivering og optimalisering av planlagte metodikker for dekommisjonering (dekontaminering, kutting,
håndtering av store gjenstander og fjerning av systemer)
planlagt håndtering av radioaktivt avfall som ikke faller innenfor gjeldende avfallshåndteringsprogram,
estimert stråledose til personal,
utslipp av radioaktive stoffer til vann og luft utover gjeldende sikkerhetsvurdering for dekommisjonering,
beskrivelse av hvordan styring og kontroll leverandører skal utføres

Anskaffelsen av leverandører til utførelse av dekommisjoneringsprosjekter skal gjennomføres i henhold til
anskaffelsesstrategien og prosessen for Anskaffelse og kontraktsoppfølging. Roller i denne aktivitet inkluderer:

Prosjekteier, prosjektleder og fagansvarlige innenfor relevante fagområder, med involvering av drifts- og
sikkerhetsansvarlige.
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Utfør Dialog med myndigheter
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Søknad om oppstart av dekommisjonering til DSA utvikles i samsvar med prosessen Dialog med myndigheter.
Delprosessene som relevante er Søke konsesjon, Søke godkjennelse til drift, Søke andre godkjennelser/tillatelser.
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Dekommisjonering - Demontere og fjerne radioaktivt materialer

Etablering av 
prosjekt-

organisasjon

Fjerning av 
radioaktive 

materialer og 
dekontaminering

Karakterisering 
og friklassing ved 
demontering og 

materialhåndtering

Friklassing av 
objekt/

bygginger

Demontere og fjerne radioaktive materialer
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 12.4.2023 | Publisert versjon: 1

Hensikt:
Hensikten med delprosessen Demontere og fjerne radioaktive materiale er å fjerne radioaktivitet og miljøfarlige
stoffer slik at bygninger/objekter kan friklasses. Delprosessen skal også sikre at avfallet er pakket og håndtert i
henhold til kravene definert i prosessen for Behandling og oppbevaring av avfall.

Inngang:
Det forutsettes at nødvendige godkjenninger fra DSA foreligger, samt intern godkjenning i henhold til
Prosjektprosessen. Fra foregående delprosess er følgende, men ikke helt uttømmende, på plass:

nødvendige forberedelser og tiltak ved anlegget er utført,
identifisering og tiltak for redusering av risikoer er utført,
nødvendige modifikasjoner (anlegg, systemer og infrastruktur) for dekommisjonering er utført,
avfallsstrømmer for avfallet er etablert,
anskaffelse av dekommisjoneringsleverandør(er) er utført

Resultat:
Aktivitetene i denne delprosess skal medføre til at alt radioaktivt materiale er fjernet, behandlet og lagret i
henhold til relevant regelverk. Alle systemer er nedstengte og/eller fjernet.

Rapportering er utført av dekommisjoneringsaktiviteter per delmoment i henhold til den endelige
dekommisjoneringsplanen, inkludert utført håndtering (behandling, lagring og transport) og eventuell friklassing
eller deponering av avfallet.

Rapportering er utført av friklassingsaktiviteter per delmoment i henhold til den endelige
dekommisjoneringsplanen, inkludert utførte kontrollmålinger, verifiseringer og godkjente friklassinger (materialer,

bygninger/objekt).

Oppdatering av sikkerhetsvurdering og sikkerhetsdokumentasjonen for resterende nukleært anlegg

(konsesjonsbelagt område) etter friklassing av bygninger/objekt er utført og godkjent av DSA.

Etter avsluttet delprosess begynner friklassing og konvensjonell rivning etter godkjenning fra DSA.

Roller og rollenes ansvar i prosessen:

Utførende roller i prosessen Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen

Prosjekteier Overordnet ansvarlig bestiller og godkjenner av prosjektmandat
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Linker
Prosess - Behandling og oppbevaring av avfall
Prosess - Dialog med myndigheter
Prosess - Drift og vedlikehold (sikker drift)
Prosess - Helse og psykososialt arbeidsmiljø
Prosess - Karakterisering av radiologiske, kjemiske, fysiske og
biologiske komponenter
Prosess - Krise og Beredskapshåndtering
Prosess - Måling av radioaktivitet og kjemikalie
Prosess - Prosjekt
Prosess - Strålevern og miljø

Prosjektleder Ledelse og ansvar for leveranser i henhold til prosjektmandatet

Avfallskoordinator Ansvarlig for oppfølging ved håndtering av avfallet i henhold til
dokumentert arbeidsbeskrivelse for avfallet

Fagansvarlige Analyserer, bearbeider og dokumenterer den faglige dokumentasjonen
og vedlegg til planer for dekommisjonering

Driftsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikker drift og arbeidsmiljø

Sikkerhetsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikkerhetsdokumentasjon og forebyggende
sikkerhet

https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=95
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https://norskdekommisjonering.sharepoint.com/sites/SIMPLI/Manage/default.aspx?pgviewid=146
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Etablering av prosjektorganisasjon
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Den utførende prosjektorganisasjonen for dekommisjonering etableres på dette steg i
dekommisjoneringsprosessen. Samarbeidet med leverandør(er) etableres i henhold til kontrakten og nødvendig
opplæring utføres. Ved etablering av den utførende prosjektorganisasjonen benyttes blant annet prosessene
for Prosjektprosess, Anskaffelse og kontraktsoppfølging, Organisasjon og ledelse, og Helse og arbeidsmiljø ved
etableringen. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier og Prosjektleder og Fagansvarlig, med involvering av
drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Fjerning av radioaktive materialer og dekontaminering
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Det radioaktive materialet dekontamineres og demonteres for pakking og overlevering til avfallsbehandling
(forbehandling, behandling, kondisjonering og lagring) i henhold til valgt metodikk og plan for avfallet. Øvrig avfall
behandles i prosessen for Karakterisering med friklassing som målsetting. Dokumentasjon og rapportering av
utførte og kommende dekommisjoneringsaktiviteter med delmomenter sendes løpende til DSA i henhold til den
endelige dekommisjoneringsplanen. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier og Prosjektleder og
Fagansvarlig, med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Karakterisering og friklassing ved demontering og materialhåndtering
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Avfallet som oppstår fra dekommisjoneringen måles, karakteriseres og sorteres i henhold til valgt metodikk og
plan for avfallet. Det skal sikres at all nødvendig informasjon om avfallet er tilgjengelig og sporbart i den videre
prosess med behandling og oppbevaring. Aktivitetene håndteres i prosessene for Måling av radioaktivitet og
kjemikalier og Karakterisering der avfallet sorteres i henhold til definerte avfallsstrømmer, som også inkluderer
friklassing av ikke radioaktivt avfall. Dokumentasjon og rapportering av utførte måling- og
karakteriseringsaktiviteter er utføres løpende til DSA. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier og
Prosjektleder og Fagansvarlig, med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Friklassing av objekt/bygginger
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Når radioaktive materialer er fjernet fra bygningen/objektet, utføres kontrollmåling, verifisering og godkjenning
av friklassingen i henhold til prosessene for Måling av radioaktivitet og kjemikalier, Karakterisering og Dialog med
myndigheter. Dokumentasjon og rapportering av utførte måling- og karakteriseringsaktiviteter utføres løpende til
DSA. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier, Prosjektleder og Fagansvarlige (flere ulike
fag), med involvering av driftsansvarlig, sikringsansvarlig og sikkerhetsansvarlig.
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Dekommisjonering - Riving og mark/grunnarbeid

Etablering av
prosjekt-

organisasjon for 
riving

Fjerning og 
behandling av 

rivningsavfall, inkl
mark/grunnarbeid

Endelig 
friklassing
av tomt

Dialog med 
myndigheter

Riving og mark/grunnarbeid
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 12.4.2023 | Publisert versjon: 1

Hensikt:
Hensikten med delprosessen Rivning og mark/grunnarbeider er å fjerne bygninger/objekter og fjerne mark/grunn
som er forurenset av radioaktivitet og/eller kjemiske stoffer slik at atomanlegget kan frigjøres fra regulatorisk
kontroll og til en bruk (begrenset eller ubegrenset) som på forhånd vil være avklart.

Inngang:
Det forutsettes at friklassing er godkjent for alle materialer og bygninger/objekter på det kontrollerte nukleære
området (eng. site).
Oppdatering av sikkerhetsvurdering og sikkerhetsdokumentasjonen for det kontrollerte nukleære området etter
friklassing av alle bygninger/objekter er utført og godkjent av DSA.

Resultat:
Aktivitetene i denne delprosess innebærer at NND har oppfylt alle sine forpliktelser og at atomanlegget ikke
lenger er underlagt regulatorisk kontroll.

Roller og rollenes ansvar i prosessen:

Utførende roller i prosessen Rollens oppgaveansvar/myndighet i denne prosessen

Prosjekteier Overordnet ansvarlig bestiller og godkjenner av prosjektmandat

Prosjektleder Ledelse og ansvar for leveranser i henhold til prosjektmandatet

Avfallskoordinator Ansvarlig for oppfølging ved håndtering av avfallet i henhold til
dokumentert arbeidsbeskrivelse for avfallet

Fagansvarlige Analyserer, bearbeider og dokumenterer den faglige dokumentasjonen og
vedlegg til planer for dekommisjonering

Driftsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikker drift og arbeidsmiljø

Sikkerhetsansvarlig Overordnet ansvarlig for sikkerhetsdokumentasjon og forebyggende
sikkerhet
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Linker
Prosess - Arkiv og dokumentasjon
Prosess - Dialog med myndigheter
Prosess - Helse og psykososialt arbeidsmiljø
Prosess - Karakterisering av radiologiske, kjemiske, fysiske og
biologiske komponenter
Prosess - Måling av radioaktivitet og kjemikalie
Prosess - Prosjekt
Prosess - Strålevern og miljø
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Etablering av prosjektorganisasjon for riving
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Den utførende prosjektorganisasjonen kontraherer leverandør(er) for rivningen i henhold til prosess for
Anskaffelse og kontraktsoppfølging, og nødvendig opplæring av leverandør(er) utføres. Ved etablering av den
utførende prosjektorganisasjonen for rivningen benyttes blant annet prosessene for Prosjektprosess og Helse og
arbeidsmiljø ved etableringen. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier og Prosjektleder og Fagansvarlig,
med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Fjerning og behandling av rivningsavfall, inkl mark/grunnarbeid
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
I denne aktiviteten utføres konvensjonell rivning av et friklasset nukleært anlegg, og grunn/tomt tilbakestilles til
den ønskede sluttilstanden (utenfor regulatorisk kontroll og til begrenset eller ubegrenset bruk) i henhold til
dekommisjoneringsstrategien og den endelige dekommisjoneringsplanen. Roller i denne aktivitet inkluderer:
Prosjekteier og Prosjektleder og Fagansvarlig, med involvering av drifts- og sikkerhetsansvarlige.
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Endelig friklassing av tomt
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Omfang/aktiviteter:
Når atomanleggsområdet er fjernet fra radioaktive materialer utføres kontrollmåling, verifisering og
friklassingsgodkjennende (DSA) av mark/grunn i henhold til prosessene for Måling av radioaktivitet og
kjemikalier, Karakterisering og Dialog med myndigheter. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier og
Prosjektleder og Fagansvarlig, med involvering av sikkerhetsansvarlige
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Dialog med myndigheter
Prosesseier: Lene Rexten | Godkjent av: Nils Bøhmer | Godkjent dato: 4.1.2023 | Publisert versjon: 1

Endelig dekommisjoneringsrapport og sluttarkiveringsrapport utarbeides som underlag for søknad til DSA om å
bringe området ut av regulatorisk kontroll i henhold til prosessene Dialog med myndigheter og Arkiv og
dokumenthåndtering. Roller i denne aktivitet inkluderer: Prosjekteier og Prosjektleder og Fagansvarlig, med
involvering av sikkerhetsansvarlige.


