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NORSK NUKLEZAR DEKOMMISJONERING

DEKOMMISJONERING -HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLING

Prosesseier: Lene Rexten

1 INNLEDNING

Denne handlingsplanen skal vise hva som skal utvikles pa prosessen/prosessomradet og
nar dette skal vaere gjort. Prosesseier har ansvaret for a holde planen oppdatert.
Prosesseier setter opp og vedlikeholder denne handlingsplanen ut fra de behov prosesseier
ser.

Prosessen for Dekommisjonering er en overordnet beskrivelse av hovedaktivitetene som
inngar i planlegging, giennomfaring av fysisk dekommisjonering og frigivelse fra regulatorisk
kontroll.

2 BESKRIVELSE AV FORVENTET/PLANLAGT UTVIKLING

Dekommisjoneringsprosessen er rammeverket som er ngdvendig for & komme videre i det
regulatoriske rammeverket, slik at demontering og rivning kan utfares pa en sikker og
effektiv mate.

Program Dekommisjonering skal handtere alle sparsmal knyttet til dekommisjoneringen inntil
omradene er tatt ut av myndighetskontroll. Prosjektene i programmet ma produsere de
dokumentene i Kjernen som kreves for & fa tillatelse til & starte og gjennomfare
dekommisjoneringen, samt til slutt & fa omradet frigitt fra regulatorisk kontroll.

3 HANDLINGSPLAN

Folgende dokumenter identifisert som styrende dokumenter og ma utvikles i program
Dekommisjonering for deretter a implementeres i Kjernen:

Arbeidsoppgaver/tiltak -(gglsnfqrri:.téééé) E(\)/:ﬁmentar
Mal og veiledning for Dekommisjoneringsplan 30.05.2024
Mal og veiledning for plan for overgangsfasen 15.09.2024
Mal og veiledning for metodebeskrivelse 02.05.2024

Sammenstilling av dokumentasjon som kreves for
sgknader til DSA

01.10.2025

4 LISTE OVER IFE NUK DOKUMENTER SOM SKAL VURDERES

<
Tittel ID
SAR Halden, Kapitel 19 Dekommisjonering ggsggs'l[):
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